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ABSTRAK
Pengurusan  projek  merujuk  kepada  pentakrifan  dan  perancangan,  dan 
seterusnya pengurusan, pengawalan dan penutupan sesebuah projek. Adalah penting 
bahawa  semua  projek  memerlukan  pengurusan  projek  yang  sepadan  dengan 
keperluannya. Lebih besar dan lebih komplek sesebuah projek, lebih banyak ianya 
memerlukan proses  yang formal,  piawai,  dan berstruktur  berbanding projek  yang 
lebih kecil.
Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ( PROMIS ) ini 
merupakan sistem yang boleh digunakan bagi  memudahkan mereka yang terlibat 
dalam  sesuatu  pengurusan  projek  samada  diperingkat  pengurusan,  pembangun, 
pelaksana  dan  empunya  projek  bagi  mempastikan  projek  yang  dilaksanakan 
mengikut tempuh yang dijadualkan.  Sistem pengurusan projek berasaskan web ini 
boleh  dicapai  melalui  rangkaian  Internet,  memberikan  kemudahan  kepada  setiap 
peringkat mereka yang terlibat untuk mengetahui status projek pada setiap peringkat. 
Sistem ini lebih menekankan kepada konsep pengurusan projek yang lebih berkesan 
dan  dipermudahkan  penggunaannya  bagi  menarik  minat  para  pengurus  projek 
melaksanakan konsep pengurusan projek yang lebih baik.
iv
ABSTRACT
Project  Management  refers  to  definition  and  planning  and  furthermore 
management, control and closure of a project. It is vital that all projects should have 
its own project management which is compatible with its necessities. The bigger and 
more complex a project is, the more it needs a formal, standardized and structured 
process compared to smaller scale projects.
 
The  Information  Technology  Project  Management  Monitoring  System 
(PROMIS)  is  a  system  that  can  be  used  by  those  who  are  involved  in  project 
management whether at the management, constructor, executor and the owner of the 
project  to ensure the project  is  on schedule.  This web-based project management 
system can be accessed through the Internet network, allows everyone involved to be 
more convenient in being informed of the status of a project at every level.  This 
system stresses on a more effective project management and the application is simple 
enough to attract project managers on executing a better project management.   
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Menguruskan sesuatu projek teknologi maklumat merupakan perkara penting 
bagi memastikan projek tersebut berjaya dilaksanakan mengikut tempuh masa yang 
ditetapkan  dengan  kos  yang  diberikan.  Mereka  yang  terlibat  dengan  pengurusan 
sesuatu projek  seperti  pengurus projek dan pelaksana projek adalah mereka yang 
memainkan  peranan  yang  penting  dalam  pengurusan  sesuatu  projek  teknologi 
maklumat. Kegagalan perlaksanaan sesuatu projek terutama dalam projek teknologi 
maklumat akan menyebabkan perkhidmatan kepada pengguna akan terjejas samada 
dari segi kelewatan projek disiapkan atau kualiti projek yang dihasilkan tidak dapat 
memenuhi  kepuasan  pengguna.   Ini  akan  menjejaskan  prestasi  organisasi  yang 
diamanahkan samada melibatkan pembaziran sumber kewangan, masa dan sumber 
manusia.  Oleh  itu  setiap  pengurus  projek  harus  biasa  menggunakan  sistem 
pengurusan projek bagi memastikan projek mereka berjalan dengan lancar.  Selain 
daripada  itu,  sesuatu  projek  teknologi  maklumat  juga  melibatkan  mereka  yang 
berkepentingan  dengan  projek  tersebut  samada  dari  dalam  organisasi  atau  luar 
organisasi.  Mereka  mungkin  terlibat  dalam  memberikan   berbagai  jenis  sumber 
seperti sumber kewangan atau manusia bagi memastikan mereka mendapat apa yang 
diperlukan. Oleh itu maklumat yang harus diberikan kepada mereka biasanya adalah 
status  projek  tersebut.  Ada  juga  projek-projek  yang  dijalankan  melibatkan 
kepentingan pengguna biasa. Mereka juga secara umumnya ingin mengetahui sejauh 
mana projek yang dibangunkan untuk mereka siap pada masa yang dijanjikan. Oleh 




Aktiviti perlaksanaan sesuatu projek teknologi maklumat memerlukan proses 
pemantauan yang berterusan dan berkesan bagi memastikan projek tersebut dapat 
dijalankan  mengikut  tempuh  masa  yang  ditetapkan.  Dalam  situasi  sebenar 
kebanyakan  proses  pengurusan  projek  banyak  yang  tidak  menepati  masa  yang 
ditetapkan  malah  ada  yang  mengalami  kegagalan.  Ini  boleh  disebabkan  oleh 
kemungkinan-kemungkinan  seperti  sukar  memantau  projek  yang  sedang 
dilaksanakan,  mereka  yang  terlibat  dengan projek  tersebut  tidak  bersedia  dengan 
risiko-risiko  yang  mungkin  berlaku  yang  boleh  menghalang  projek  tersebut  dari 
berjaya, ketidakcukupan sumber kewangan dan manusia serta lain-lain lagi. Oleh itu 
pembangunan  Sistem  Pemantauan  Pengurusan  Projek  Teknologi  Maklumat  ini 
( PROMIS ) adalah kerana  pernyataan masalah-masalah berikut :
1. Tidak ada perisian pengurusan projek rasmi yang digunakan oleh CICT 
selain dari Perisian Microsoft Project.
2. Pihak  pengurusan  CICT  sukar  memantau  projek-projek  teknologi 
maklumat yang sedang dilaksanakan.
3. Pihak  pengurusan  atasaan  UTM  juga  sukar  mendapatkan  maklumat 
berkaitan  projek-projek  yang  dilaksanakan  oleh  CICT setelah  mereka 
memberikan peruntukan kewangan bagi projek tersebut.
4. Pengguna  teknologi  maklumat  samada  pelajar,  staf,  pihak  fakulti  atau 
jabatan  tidak  mengetahui  apa  projek  teknologi  maklumat  yang  sedang 
dilaksanakan untuk mereka.
5. Peratusan  kejayaan  sesuatu  projek  teknologi  maklumat  adalah  tidak 
memuaskan.
1.3 Matlamat
Pembinaan  Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ini 
adalah  bagi  memastikan  setiap  projek  yang  dilaksanakan  mengikut  jadual  yang 
dirancang serta  boleh dipantau  dengan lebih  berkesan.  Sistem yang dibangunkan 
lebih  memfokuskan  kepada  peringkat  pengurusan,  pelanggan  dan  mereka  yang 
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berkepentingan  dalam  projek  tersebut  bagi  memudahkan  mereka  yang  terlibat 
dengan  pengurusan  projek  terlibat  secara  aktif  agar  mereka  mengetahui  status 
perkembangan setiap peringkat  kitaran projek yang sedang dilaksanakan. Ini  juga 
boleh mengurangkan jurang komunikasi antara mereka.
 Sistem ini juga bertujuan memudahkan kaedah pemantauan projek teknologi 
maklumat  dan  menarik  minat  pihak  pengurus  projek  dan  pelaksana  projek 
menggunakan sistem maklumat pengurusan projek dalam memberikan maklumat dan 
data yang diperlukan terutama kepada pihak pengurusan dan pemantau projek bagi 
memastikan proses perlaksanaan dan pemantauan yang lebih berkesan. Diharapkan 
sistem ini dapat mengurangkan faktor-faktor kegagalan sesuatu projek terutamanya 
berkaitan teknologi  maklumat yang sentiasa dialami dalam melaksanakan sesuatu 
projek  teknologi  maklumat  di  UTM dan  juga  mengurangkan  rungutan  dan salah 
faham pengguna terhadap pembekal perkhidmatan teknologi maklumat seperti CICT.
 
1.4 Objektif
Bagi menyelesaikan pernyataan masalah yang dibangkitkan, maka objektif 
projek ini adalah seperti berikut :
1. Mengkaji  dan  mengenalpasti  ciri-ciri  pengurusan  projek  yang  sesuai 
untuk CICT.
2. Membangunkan prototaip sistem pengurusan projek teknologi maklumat 
yang dipanggil PROMIS bagi kegunaan CICT
3. Memudahkan  pemantauan  projek  teknologi  maklumat  melalui  sistem 
pengurusan projek berasaskan teknologi web
4. Meningkatkan peratusan kejayaan pengurusan projek mengikut tempuh 
masa yang ditetapkan melalui pengurusan risiko.
5. Mengurangkan rungutan dan komplen pengguna




Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ini dibangunkan 
berdasarkan skop-skop berikut :
1. Pembangunan aplikasi  ini berasaskan kepada projek-projek pengurusan 
teknologi maklumat.
2. Keperluan aplikasi dibangunkan adalah untuk kegunaan organisasi CICT 
dalam meningkatkan mutu perkhidmatannya kepada pelanggan.
3. Pelanggan, pemilik , pembangun sistem dan mereka yang berkepentingan 
adalah di dalam persekitaran UTM.
4. Status pemantauan projek tidak melibatkan faktor-faktor diluar kawalan 
seperti isu pentadbiran dan politik serta kekangan kewangan.
1.6 Kepentingan Projek
Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ini merupakan 
salah satu cara yang boleh dilaksanakan oleh sebuah organisasi seperti CICT UTM 
yang  banyak  mengendalikan  projek-projek  berkaitan  teknologi  maklumat  bagi 
kepentingan universiti. Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan sesuatu projek 
teknologi  maklumat,  penggunaan  aplikasi  berasaskan  web  yang  boleh  dikongsi 
bersama  maklumatnya  melalui  Internet  boleh  memudahkan  proses  perkongsian 
maklumat dan mengurangkan jurang komunikasi.
Sistem ini sebenarnya boleh membantu pihak pengurusan sesebuah organisasi 
seperti  CICT  meningkatkan  lagi  mutu  perkhidmatan  kepada  pengguna  dan 
pelanggannya terutama pihak yang mempunyai kepentingan dalam projek teknologi 
maklumat yang dilaksanakan. Segala permasalahan projek boleh dikenalpasti pada 
peringkat awalan lagi bagi setiap proses kerja atau tugasan yang diberikan kepada 
kumpulan pelaksana.
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Selain daripada itu maklumat-makulmat semua aktiviti projek yang disimpan 
boleh  digunakan  bagi  keperluan  penganalisaan.  Penggunaan  sumber  manusia, 
anggaran perbelanjaan setiap aktiviti dan permasalahan serta risiko yang dihadapi 
juga boleh dijadikan keperluan maklumat kepada projek akan datang.
Pembangunan  sistem  ini  juga  melibatkan  proses  pengurusan  sumber, 
pengurusan  kos,  pengurusan  risiko  dan perancangan kecemasan.  Ini  bagi  melatih 
pengurus  projek  dan  pelaksana  menguruskan  sesuatu  projek  teknologi  maklumat 
dengan  cekap   dan  berkesan  serta  boleh  mengatasi  isu-isu  berkaitan  pengurusan 
risiko dan membuat perancangan kecemasan.
1.7 Ulasan
Pembangunan Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat 
ini mengambil kira keperluan organisasi dan juga peningkatan kompetensi mereka 
yang  terlibat  dengan  pengurusan  projek  teknologi  maklumat.  Pihak  pengurusan 
organisasi seperti di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) Universiti 
Teknologi Malaysia ini, ingin mempastikan semua projek teknologi maklumat yang 
diamanahkan  kepada  mereka  dapat  dilaksanakan  mengikut  masa  yang  ditetapkan 
bagi  mengelakkan  gangguan  terhadap  perkhidmatan  teknologi  maklumat  yang 
dibekalkan serta boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran universiti.
Pembangunan sistem ini  mengambilkira  penggunaan  teknologi berasaskan 
web  bagi  memudahkan  maklumat  dicapai  dimana-mana  lokasi  tanpa  mengira 
pelantar  operasi  sistem  komputer  yang  digunakan.  Ia  juga  diharap  boleh 
dikembangkan dengan menambah ciri-ciri kaedah capaian dan memperincikan lagi 





Kajian  literasi  merupakan  satu  aktiviti  penelitian  dan  penyelidikan  yang 
dijalankan bagi dikaitkan dengan permasalahan yang dikemukakan. Ia melibatkan 
pembinaan  rangka  kerja  bagi  membantu  proses  penyelidikan  atau  projek  dapat 
dijalankan dengan lebih teratur. Kajian literasi ini merujuk kepada aktiviti penelitian 
dan penyelidikan terhadap tajuk-tajuk yang berkaitan mengenai persoalan kajian bagi 
menyokong  projek  tersebut.  Rangka  kerja  yang  dibuat  berdasarkan  kepada  tajuk 
yang berkaitan akan membantu pengkaji melihat hubungan tajuk yang terdapat di 
dalam kajian tersebut. Ini bagi membolehkan pihak pengkaji mendapat idea daripada 
sumber dan maklumat kajian yang sahih yang mungkin telah dan pernah dilakukan 
sebelum ini. Maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber amat penting untuk 
memahami latar belakang kajian yang sedang dijalankan. Tambahan pula, kaedah ini 
adalah salah satu cara yang baik untuk mendapatkan bukti kukuh bagi menyokong 
justifikasi perlaksanaan projek. Ini penting bagi memenuhi objektif dan skop yang 
telah ditetapkan.
Oleh itu dalam melaksanakan projek Sistem Pemantauan Pengurusan Projek 
Teknologi  Maklumat  bagi  peningkatan  perkhidmatan  CICT  ini,  selain  kajian 
keperluan  pembangunan  sistem  tersebut  juga  ditekankan  bagaimana  proses 
penerapan  kualiti  boleh  dikaitkan  bagi  membantu  CICT  peningkatkan  mutu 
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perkhidmatan  sokongan  kepada  pelanggan  dan  pengguna  mereka.  Ini  bagi 
memantapkan lagi hasil kajian supaya dapat mencapai objektif yang diharapkan.
2.2 Projek dan Pengurusan Projek
Berdasarkan  kepada  Institut  Pengurusan  Projek  (  Project  Management 
Institute-  PMI),  projek  merupakan  siri-siri  aktiviti   dan  tugasan  yang  dijalankan 
untuk menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan. Projek merupakan aktiviti 
yang dirancang bagi memenuhi sesuatu objektif.  Ianya boleh dibahagikan kepada 
beberapa  aktiviti  kecil  bagi  memenuhi  tujuan  tersebut.  Pembinaan  bangunan, 
penghasilan  produk,  pembangunan  perisian  dan  pembangunan  sistem  komputer, 
peningkatan  sistem rangkaian  merupakan  projek-projek  yang  biasa  dilaksanakan. 
Projek  perlu  mempunyai  satu  jangkamasa  tertentu  untuk  disiapkan.  Oleh  itu  ia 
mempunyai  tempuh  masa  yang  ditetapkan  dari  permulaan  projek  tersebut 
dicadangkan  sehingga  projek  tersebut  ditamatkan  Projek  juga  akan  melibatkan 
penggunaan sumber seperti sumber tenaga manusia, kewangan dan peralatan. Projek 
yang  rumit  biasanya  dibahagikan  kepada  projek-projek  kecil  dan  memerlukan 
penyelarasan  dan  kawalan  yang  baik  dari  segi  penggunaan  sumber,  kos  dan 
perlaksanaannya.  Selain  daripada  itu  pelbagai  faktor  perlu  diambil  kira  bagi 
memastikan kejayaan sesuatu projek. Setiap projek samada projek biasa atau yang 
melibatkan projek teknologi maklumat mempunyai ciri yang sama iaitu kitar hayat 
projek. Setiap peringkat dalam kitar hayat projek mempunyai aktivitinya sendiri dan 
hasil yang patut diperolehi.
Pengurusan  projek  pula  merupakan  pengetahuan  terhadap  aplikasi, 
kemahiran,  peralatan dan teknik yang digunakan  bagi menyiapkan sesuatu projek 
tersebut.  Ia  merupakan  proses  intergrasi  pelbagai  perkara  yang  perlu  dilakukan 
melalui kitaran hayat sesuatu projek dalam usaha memenuhi objektif projek tersebut. 
Sesuatu  pengurusan  projek  yang  berjaya  bermakna  kejayaan  mencapai  objektif 
projek  dalam  tempuh  masa  yang  ditetapkan  dengan  sumber  kewangan  yang 
dibenarkan.  Pengurusan  projek  melibatkan  perancangan  projek,  penstrukturan 
organisasi  projek,  keperluan  sumber  tenaga,  pengarahan,  pemantauan  dan 
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pengawalan.  Pengurusan  projek  adalah  bertujuan  memenuhi   keperluan  pihak 
pengurusan atau mereka yang mempunyai kepentingan dalam projek tersebut.
Individu yang bertanggungjawab dalam penyeliaan, pengarahan, pengawalan 
sesuatu  projek  biasanya  dikenali  sebagai  pengurus  projek. Pengurus  projek 
diamanahkan untuk membina pelan perancangan projek supaya projek tersebut boleh 
di awasi dan dikawal bagi memastikan ia memenuhi objektif dan kejayaan projek 
tersebut. Keperluan yang diperlukan bagi perkara ini memerlukan maklumat yang 
tepat. Maklumat ini boleh diperolehi melalui sistem kawalan dan perancangan yang 
boleh  memberikan  garispanduan  terhadap  bidang  kerja,  pengukuran  keupayaan 
pencapaian berbanding perancangan asal. Bagi memastikan kejayaan sesuatu projek, 
pengurus  projek  haruslah  merupakan  individu  yang  mempunyai  kebolehan  yang 
tinggi  dalam  melaksana  dan  memantau  perjalanan  projek  dan  berani  membuat 
keputusan jika didapati projek tersebut menghadapi sesuatu risiko kegagalan. Oleh 
kerana  itu  pengalaman  menguruskan  projek  merupakan  aset  penting  yang  boleh 
membantu kejayaan sesuatu projek.
 
2.3 Kitar Hayat Projek
Setiap projek mempunyai  kitaran hayatnya sendiri.  Kitar hayat  merupakan 
peringkat  yang  berlaku  sepanjang  projek  tersebut.  Setiap  peringkat  mempunyai 
aktivitinya sendiri dengan hasil yang patut dikeluarkan. Kitar hayat sesuatu projek 
boleh dibahagikan kepada lima fasa utama iaitu
1. Fasa Definisi atau Awalan dimana pada fasa ini konsep sesuatu projek 
dikenal pasti, dinilai, dipilih dan didefinisikan.
2. Fasa Perancangan  dimana pada fasa ini konsep sesuatu projek disahkan 
dan dibangunkan ke dalam satu pelan pembangunan yang boleh 
dilaksanakan.
3. Fasa Pelancaran atau Perlaksanaan  dimana pada fasa ini aktiviti 
pengurusan tertentu dilaksanakan untuk memastikan pengukuhan projek 
tersebut dengan terma rujukan yang jelas dan struktur pengurusan yang 
teratur.
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4. Fasa Pengurusan  dimana pada fasa ini pelan perlaksanaan dilakukan.
5. Fasa Penutup atau Penamatan dimana pada fasa ini proses sesuatu projek 
ditamatkan berserta dengan dokumentasinya dan produk yang dihasilkan 
diserahkan kepada pemilik projek tersebut untuk diselenggara.
Setiap fasa pula mempunyai aktivitinya sendiri dengan hasil keluaran yang 
diharapkan.  Sebagai  contoh  dalam  fasa  awalan  atau  definisi,  aktiviti  yang  akan 
dijalankan  adalah  seperti  mendapatkan  kelulusan  sesuatu  projek,  menetapkan 
pengurus  projek,  mengeluarkan  pengenalan  kasar  sesuatu  projek,  kajian  terhadap 
perniagaan  yang  berkaitan  dengan  projek,  pentadbiran  projek  dan  membina 
kumpulan yang akan melaksanakan projek tersebut.
2.4 Pengurusan Projek dalam Teknologi Maklumat
Didalam  teknologi  maklumat  juga  terdapat  pelbagai  aktiviti  yang  perlu 
dilaksanakan bagi  menyediakan perkhidmatan kepada pengguna.  Dari  penyediaan 
infrastruktur  seperti  penyediaan  sistem  rangkaian  komputer,  perolehan  peralatan 
seperti komputer dan pelayan sehingga kepada pembangunan aplikasi dan perisian 
merupakan projek yang biasa dilaksanakan dalam perkhidmatan teknologi maklumat. 
Walaubagaimana  pun  terdapat  beberapa  kriteria  berbezaa  terhadap  pembangunan 
projek  teknologi  maklumat  terutamanya  dalam pembangunan perisian  berbanding 
projek  yang  tidak  melibatkan  teknologi  maklumat.  Ini  kerana  ciri-ciri  projek 
pembangunan perisian tidak boleh dilihat secara fizikal. Kemajuan projek teknologi 
maklumat  tidak  dapat  dilihat  dengan  serta  merta  berbanding  projek  biasa  seperti 
pembinaan jalan dan sebagainya. Projek berasaskan teknologi maklumat juga adalah 
lebih  rumit  dan  komplek.  Ini  kerana  aturcara  sesuatu  modul  perisian  mungkin 
memerlukan  keperluan  yang  berbeza  bergantung  kepada  keperluan  pengguna, 
maklumat yang dimasukkan dan maklumat yang akan dikeluarkan. Projek teknologi 
maklumat  juga  memerlukan  maklumat  yang  perlu  dipastikan  seperti  keperluan 
pengguna, penggunaan pengkodan aturcara, teknik dan logik yang digunakan. Satu 
lagi  kelainan  dalam projek  teknologi  maklumat  adalah  kebolehubahsuaian  projek 
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bergantung  kepada  pertukaran  keperluan  semasa.  Projek  teknologi  maklumat 
sepatutnya  boleh  diubahsuai  bergantung  kepada  keperluan  semasa. 
Walaubagaimanapun  ini  mungkin  akan  menyebabkan  pertambahan  masa 
perlaksanaan, penggunaan sumber tenaga dan kos.
2.4.1 Sistem Maklumat Pengurusan Projek (PMIS)
Sistem  maklumat  pengurusan  projek  adalah  merupakan  sistem  maklumat 
yang dibangunkan bagi  membantu pengurus  projek  membuat  penjadualan projek, 
perancangan,  pemantauan  dan  pengawalan  aktiviti  yang  berlaku  dalam  sesuatu 
projek.  Pada  masa  sekarang  terdapat  pelbagai  jenis  sistem maklumat  pengurusan 
projek  di  pasaran.  Malah  ada  diantara  perisian  ini  yang  boleh  mengendalikan 
pengiraan  kos,  menambah  nilai  dan  menjana  laporan  pengurusan  projek.  Pada 
peringkat  awal,  perisian  ini  dibangunkan  dan  dilaksanakan  menggunakan  sistem 
kerangka  utama  dan  hanya  digunakan  oleh  syarikat-syarikat  besar  sahaja  tetapi 
sekarang ia telah banyak dibangunkan bagi kegunaan komputer-komputer peribadi 
atau  berasaskan  pelayan  dan  mempunyai  kelebihan  yang  tinggi  berbanding 
diperingkat  awal  pembangunannya.  Pembangunan  sistem  maklumat  pengurusan 
projek ini telah menjadikan pengurusan projek ini berada ditangan pengurus projek 
berbanding di jabatan pengurusan data.
Terdapat pelbagai contoh sistem maklumat di pasaran dengan pelbagai jenis 
pelantar yang digunakan. Sebagai contoh yang popular dan biasa digunakan adalah 
perisian  Microsoft  Project  yang  dihasilkan  oleh  syarikat  Microsoft  Corporation. 
Malah Microsoft Excel (MS Excel) juga boleh digunakan bagi kegunaan ini. Lain-
lain contoh perisian yang boleh disenaraikan seperti berikut :





























Pendekatan pembangunan perisian pada masa kini adalah lebih berasaskan aplikasi 
web kerana maklumat lebih mudah dikongsi bersama dan boleh dicapai dimana-
mana sahaja asalkan komputer bersambung dengan sistem rangkaian Internet.
Penggunaanya juga tidak terhad kepada pelantar perisian tertentu. Diantara berikut 
merupakan  kelebihan  perisian  pengurusan  projek  yang  dibangunkan  berasas 
aplikasi web.
Boleh dicapai dipelbagai jenis komputer tanpa proses instalasi perisian
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Kawalan capaian yang mudah
Pelbagai pengguna
Hanya perlu menginstalasi satu perisian sahaja
Walaubagaimanapun terdapat juga kekurangan pada perisian berasaskan web ini 
seperti
Keupayaannya lebih perlahan berbanding aplikasi berasaskan desktop
Keupayaan penghasilan grapik yang lebih terhad
Perisian tidak akan berfungsi apabila terdapat gangguan pada pelayan
Perisian tidak akan berfungsi apabila terdapat gangguan pada rangkaian 
komputer
Salah satu tugas utama perisian pengurusan projek adalah membuat penjadualan siri-
siri aktiviti dan bagi yang canggih pula boleh menentukan laluan kritikal pada siri-
siri aktiviti tersebut. Pada asasnya setiap sistem maklumat pengurusan projek akan 
memastikan ciri-ciri berikut ada di dalam perisian tersebut seperti :
Senarai  aktiviti  dan  sumber  manusia  yang  digunakan  untuk  aktiviti 
tersebut.
Maklumat  umum berapa  lama  masa  diambil  bagi  menyiapkan  aktiviti 
tersebut.
Amaran awal bagi risiko yang mungkin berlaku terhadap projek tersebut.
Maklumat beban tugas.
Maklumat sejarah bagaimana perjalanan sesuatu projek.
2.5 Pengurusan Projek dan Perkhidmatan Terbaik
Tujuan pengurusan projek dilakukan oleh mereka yang diamanahkan adalah 
untuk memastikan sesuatu projek dapat disiapkan dalam waktu yang ditetapkan dan 
memenuhi  objektif  projek  tersebut.   Kegagalan  sesuatu  projek  akan  melibatkan 
membaziran sumber kewangan, masa, sumber tenaga dan  imej organisasi tersebut 
secara  tidak langsung.  Oleh  itu  mereka  yang melaksanakan projek  tersebut  serta 
kumpulan  mereka  mesti  memastikan  kelancaran  projek  yang  dilaksanakan.  Bagi 
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organisasi  yang  memberikan  perkhidmatan  kepada  pelanggan,  pengurusan  projek 
akan  menjadikan  salah  satu  perkhidmatan  yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik 
supaya  perkhidmatan  yang  dibekalkan  dapat  disampaikan  pada  masa  yang 
ditetapkan.  Sekiranya  projek  tersebut  merupakan  projek  pembangunan  sistem 
aplikasi  yang  hendak  digunakan,  maka  pengurusan  projek  mestilah  dilaksanakan 
dengan sebaik mungkin.  Jika projek  tersebut  merupakan projek bagi  menyiapkan 
infrasturtur rangkaian komputer seluruh kampus atau organisasi, maka pengurusan 
projek mestilah dilaksanakan sebaik mungkin supaya sistem rangkaian tersebut dapat 
digunakan pada masa yang dikehendaki. Pengurusan projek pula haruslah mengikut 
piawaian  atau  amalan  terbaik  yang  telah  dilaksanakan  terlebih  dahulu.  Terdapat 
beberapa  piawaian  atau  amalan  terbaik  yang  boleh  diikuti  bagi  memastikan 
pengurusan  projek  dilaksanakan  dengan  cara  yang  dikehendaki.  Salah  satu  dari 
piawaian atau amalan terbaik berkaitan dengan teknologi maklumat adalah seperti 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL).  Sementara bagi pengurusan 
projek pula, amalan terbaik yang biasa di amalkan adalah dengan mengikuti Project 
Managemnet Book Of Knowledge (PMBOK) dan Control Objective for Information 
and Related Technology (COBIT). Disini akan dibincangkan bagaimana ketiga-tiga 
piawaian  dan  amalan  terbaik  ini  boleh  dikaitkan  dengan  perkhidmatan  sesuatu 
organisasi kepada pelanggan mereka.
2.5.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
Information  Technology  Infrastucture  Library  (ITIL)  merupakan  satu lagi 
rangkakerja  piawaian  amalan  terbaik  yang  telah  dilaksanakan  bagi  mendapatkan 
perkhidmatan pengkomputeran yang berkualiti  dalam bidang teknologi  maklumat. 
ITIL ditujukan kepada penstrukturan organisasi dan kemahiran yang diperlukan bagi 
sesebuah  oraganisasi  berasaskan  teknologi  maklumat  bagi  mewakili  peraturan 
prosidur pengurusan supaya perkhidmatan teknologi maklumat boleh diuruskan dan 
disampaikan  kepada  pengguna  dengan  sebaik  mungkin.  Ia  menitik  berat  kepada 
kaedah  penyampaian  yang  berkesan.  Prosidur  ITIL  boleh  dilaksanakan  kepada 
keseluruhan  aspek  prasarana  teknologi  maklumat.  ITIL  menggariskan  satu  siri 
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lengkap  prosidur  pengurusan  yang  bertujuan  bagi  menyokong  organisasi  dalam 
mencapai keuntungan dan peningkatan nilai dalam operasi teknologi maklumat. ITIL 
diterbitkan dalam bentuk beberapa siri buku dimana setiap satu mewakili  bidang-
bidang  dalam pengurusan  teknologi  maklumat.  Perkara  utama adalah  ia  diiktiraf 
diperingkat  antarabangsa dibawah piawaian ISO IEC 20000.  ITIL dilahirkan dari 
inisiatif kerajaan United Kingdom pada pertengahan 1980. Ia bermula sebagai projek 
amalan terbaik dalam teknologi maklumat. Memandangkan kejayaan yang dicapai 
melalui  penggunaanya,  rangkakerja  ini  kemudiannya  diubahsuai  oleh  banyak 
syarikat dan agensi kerajaan bagi memenuhi keperluan peningkatan perkhidmatan 
kepada pelanggan.
ITIL dipecahkan kepada  dua bahagian utama iaitu perkhidmatan sokongan 
dan  perkhidmatan  penyampaian.  Setiap  perkhidmatan  tersebut  terdiri  dari 
pengurusan-pengurusan berikut.












5. Perkhidmatan teknologi maklumat berterusan
Perlaksanaan  ITIL dalam  sesebuah  organisasi  terutama  berasaskan  perkhidmatan 
teknologi  maklumat  adalah  penting  kerana  ITIL  merupakan  amalan  terbaik 
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pengurusan teknologi maklumat yang dilaksanakan di seluruh dunia.  Selain dari itu 
faedah-faedah yang boleh diperolehi dari perlaksanaan ini adalah : 
1. Pengurangan kos.
2. Peningkatan  perkhidmatan  teknologi  maklumat  melalui  penggunaan 
proses amalan terbaik.
3. Peningkatan  kepuasan  pelanggan  melalui  pendekatan  yang  lebih 
profesional terhadap perkhidmatan penyampaian.
4. Piawaian dan garispanduan.
5. Peningkatan produktiviti.
6. Peningkatan kemahiran serta pengalaman sumber manusia.
7. Peningkatan penyampaian perkhidmatan pihak ketiga melalui spesifikasi 
ITIL.
2.5.2 Project Management Book Of Knowledge (PMBOK)
Project  Management  Book Of   Knowledge  (PMBOK)  merupakan  koleksi 
proses-proses dan pengetahuan yang telah diterima pakai didalam aktiviti pengurusan 
projek. Ia telah diiktiraf diperingkat antarabangsa melalui piawaian IEEE std 1490-
2003  yang  menyediakan  asas  kepada  pelbagai  pengurusan  projek,  pembinaan, 
perisian,  kejuruteraan,  automotif  dan  sebagainya.  PMBOK  dikenali  melalui  lima 
kumpulan proses asas dan sembilan bidang pengetahuan bagi semua jenis projek. 
Kelima-lima kumpulan proses asas tersebut adalah :
1. Proses Peringkat Awalan
2. Proses Peringkat Perancangan
3. Proses Peringkat Perlaksanaan
4. Proses Peringkat Kawalan 
5. Proses Peringkat Penamatan
Aktiviti-aktiviti  di  dalam proses-proses  mungkin  bertindakbalas   dan  bertindihan 
antara satu sama lain. Proses-proses ini boleh dinyatakan dalam bentuk :
1. Kemasukan ( dokumen, pelan, rekabentuk dan sebagainya)
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2. Kaedah dan peralatan ( mekanisma yang dilaksanakan)
3. Pengeluaran ( dokumen, produk dan sebagainya)
Sembilan bidang pengetahuan yang terlibat di dalam PMBOK pula adalah :
1. Pengurusan Intergrasi 








Setiap  satu  dari  bidang  pengetahuan  tersebut  boleh  melibatkan  sebahagian  atau 
keseluruhan proses pengurusan projek. Dalam pengurusan projek, pengurusan kualiti 
akan  diambil  kira  dari  permulaan  projek  dicadangkan  sehingga  kepada  kepada 
peringkat  perlaksanaan  dan  peringkat  penamatan  projek.  Pengurusan  kualiti  juga 
mungkin terlibat dalam pengurusan perolehan dan pengurusan sumber manusia.
2.5.3 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)
Control  Objectives  for  Information  and  related  Technology  (COBIT) 
merupakan  kumpulan  rangkakerja  amalan  terbaik  untuk  pengurusan  teknologi 
maklumat  yang  dibangunkan  oleh  Information  Systems  Audit  and  Control 
Association (ISACA dan IT Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992. COBIT 
menyediakan bagi pengurus, juruaudit dan pengguna teknologi maklumat dengan set 
umum  pengukuran,  petunjuk,  proses-proses  dan  amalan  terbaik  bagi  membantu 
memaksimakan  faedah  yang  boleh  dihasilkan  melalui  penggunaan  teknologi  dan 
pembangunan teknologi maklumat.
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 COBIT  mempunyai  tiga  puluh  empat  proses  peringkat  tertinggi  yang 
merangkumi tiga ratus lapan belas objektif kawalan yang dikategorikan dalam empat 
kumpulan  utama  iaitu  perancangan  dan  organisasi,  keperluan  dan  perlaksanaan, 
penyerahan dan sokongan serta kawalan. COBIT menyediakan kemudahan kepada 
pengurus, pengguna teknologi maklumat dan juruaudit sebagai contohnya pengurus 
mendapat  faedah dari  COBIT kerana ia menyediakan asas ke atas keputusan dan 
pelaburan berkaitan dengan teknologi maklumat . Proses membuat keputusan lebih 
berkesan  kerana  COBIT  membantu  pengurusan  di  dalam  membuat  pelan 
perancangan strategik, mendefinisikan rekabentuk maklumat, keperluan perkakasan 
dan perisian teknologi maklumat. Sementara pengguna pula mendapat faedah dari 
COBIT apabila  ia  memberikan jaminan keatas  kawalan,  keselamatan  dan proses. 
Manakala  bagi  juruaudit  pula  COBIT  membantu  mengenalpasti  isu-isu  kawalan 
teknologi maklumat di dalam infrastruktur teknologi maklumat organisasi.
2.6 Penyesuaian Pengurusan Projek dengan Perkhidmatan Terbaik
Pengurusan  projek  yang  baik  akan  menghasilkan  projek  yang  memenuhi 
objektif, menepati masa dengan penggunaan sumber dan kewangan yang dibenarkan. 
Oleh itu ia berkait rapat dengan kualiti pengurusan bagaimana seseorang pengurus 
projek melaksanakan projek mereka. Pengurus projek yang ingin memastikan projek 
mereka  berkualiti  akan  mengikuti  langkah-langkah  dan  peraturan-peraturan  yang 
ditetapkan  serta  digabungkan  dengan  pengalaman  mereka  mengendalikan  projek 
terutama dalam  menghadapi  risiko  kegagalan  projek.  Risiko  yang  datang  boleh 
digunakan sebagai peluang dalam meningkatkan lagi kualiti projek tersebut. Salah 
satu kaedah yang biasa digunakan adalah dengan mengamalkan amalan terbaik yang 
telah ditetapkan dalam pengurusan projek. Amalan terbaik seperti ITIL, PMBOK dan 
COBIT  adalah  sebahagian  daripada  kaedah  bagaimana  untuk  menerap  dan 
menyesuaikan amalan tersebut ke dalam pengurusan projek. Semua ciri-ciri yang ada 
dalam amalan terbaik tersebut telah mengambil kira kesan terhadap kualiti projek 
yang  akan  dihasilkan.  Sebagai  contoh  pembangunan  perisian  PRINCE2  yang 
merupakan salah satu sistem maklumat pengurusan projek yang terkenal dipasaran 
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telah menerapkan amalan-amalan terbaik yang digunakan dari  PMBOK ke dalam 
perisian mereka seperti pengurusan kualiti yang dikaitkan dengan bidang pengurusan 
kualiti dalam PMBOK dan  pengurusan risiko dalam bidang pengurusan risiko dalam 
PMBOK   Selain  daripada  itu  pengurusan  projek  yang  menggunakan  pendekatan 
penggunaan teknologi maklumat akan membolehkan aktiviti atau langkah-langkah 
yang  digunapakai  secara  manual  diperkemaskan  dan  dipermudahkan.  Ini  akan 
membuatkan proses kerja menjadi lebih cepat. Penggunaan teknologi maklumat juga 
akan menjadikan kerja menjadi lebih tepat dan jitu serta boleh mengurangkan risiko 
kegagalan.  Ini  akan  memendekkan  masa  projek  yang  dilaksanakan.  Jadual  2.1 
dibawah  menunjukkan  kaitan  antara  aktiviti  pengurusan  projek  dengan  amalan 
terbaik dari PMBOK dan ITIL.
Jadual 2.1 : Kaitan aktiviti pengurusan projek dan amalan terbaik 
dari PMBOK dan ITIL
Aktiviti Pengurusan 
Projek



















2.7 Pengurusan Risiko Projek
Di dalam melaksanakan sesuatu projek bagi mencapai objektif dan sasaran 
yang  telah  ditetapkan,  tidak  dinafikan  bahawa  kemungkinan-kemungkinan  diluar 
jangkaan  boleh  berlaku  bagi  mengganggu  kelancaran  projek  tersebut.  Ini  akan 
mengakibatkan  kelewatan, penggunaan sumber yang tidak seperti yang di rancang, 
pembaziran  masa  dan  tenaga.  Malah  ia  akan  menjejaskan  keupayaan  sesuatu 
organisasi dalam melaksanakan projek-projek di masa hadapan. Oleh itu pengurusan 
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projek memerlukan perancangan proses pengurusan risiko bagi meminimakan atau 
menghindar  terus  halangan-halangan yang mungkin  terjadi  semasa projek  sedang 
dijalankan.  Projek  pengurusan  risiko  yang  didefinisikan  oleh  PMBOK  (  Project 
Management  Book  Of  Knowledge  )  menyatakan  bahawa  pengurusan  risiko 
merupakan  satu  proses  yang  sistematik  bagi  mengenalpasti,  menganalisa  dan 
bertindakbalas ke atas risiko yang berlaku kepada kitar hayat projek tersebut iaitu 
semasa  proses  awalan,  perancangan,  perlaksanaan  dan  penamatannya.  Manakala 
Association  Project  Management  pula  menyatakan  bahawa  risiko  didefinasikan 
sebagai faktor yang boleh menyebabkan kegagalan bagi mencapai objektif projek.
Proses pengurusan risiko melibatkan aktiviti  seperti  mengenal pasti  risiko, 
penilaian terhadap risiko tersebut dan bertindak balas terhadapnya. Sebagai pengurus 
projek, perancangan risiko hendaklah disediakan disemua peringkat aktiviti projek 
yang hendak dilaksanakan bagi menghadapi sebarang kemungkinan gangguan yang 
boleh  berlaku  kepada  projek  tersebut.  Perkara-perkara  yang  boleh  menjadi 
penghalang kepada kejayaan sesuatu projek mungkin melibatkan pihak pengurusan, 
kekangan kewangan, perolehan sumber dan faktor-faktor luaran yang lain. Oleh itu 
pengalaman  seseorang  pengurus  projek  banyak  membantu  dalam  membuat 
perancangan risiko sesuatu projek.   Oleh itu pengurusan risiko seperti mengenalpasti 
risko,  membuat  penilaian,  bertindakbalas  serta  melaksanakan  tindakan  adalah 
penting bagi mengurangkan kegagalan sesuatu projek. Gambarajah 2.1 menunjukkan 
bagaimana proses pengurusan risiko dirancang dan dilaksanakan.
Gambarajah 2.1. Proses Pengurusan Risiko
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Oleh  itu  pengurusan  projek  boleh  dibahagikan  mengikut  bidang  pengetahuan 
masing-masing  supaya  memudahkan  risiko  dihindarkan.  Skop  projek  boleh 
memberikan risiko kepada keseluruhan projek jika tidak ditentukan pada peringkat 
awalan  lagi.  Ini  akan  menjadikan  bidang  tugas  yang  akan  dilaksanakan  boleh 
mengalami  perubahan  pada  bila-bila  masa  jika  pihak  pengurusan  atau  pengguna 
mempunyai cadangan-cadangan baru pada peringkat pertengahan projek yang sedang 
dilaksanakan. Kualiti sesuatu projek juga perlu diberi perhatian bagi menghasilkan 
produk  akhir  projek  tersebut.  Jika  kualiti  projek  tidak  dicapai  seperti  yang 
diharapkan oleh  pengguna,  maka projek  tersebut  boleh dikira  sebagai  mengalami 
kegagalan.  Integrasi  pengurusan  risiko sesuatu projek  boleh digambarkan melalui 
gambarajah 2.2 dibawah.
 
Gambarajah 2.2. Integrasi Pengurusan Risiko
2.7.1 Menguruskan Kejayaan Projek
Bagi  memastikan  sesuatu  projek  tersebut  berjaya  dilaksanakan  dari  awal 
proses sehingga projek tersebut ditamatkan, maka pengurus projek atau mereka yang 
bertanggungjawab terhadap projek tersebut hendaklah memastikan langkah-langkah 
yang perlu dibuat mestilah mengikut piawaian dan prosedur dalam amalan terbaik 
yang  telah  dilaksanakan.  Faktor-faktor  yang  boleh  membawa  kegagalan  sesuatu 
projek  perlulah diambil  perhatian supaya  projek berjalan dengan sebaik mungkin 
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bagi  mencapai  objektif  projek  tersebut  melalui  penggunaan  kaedah  pengurusan 
projek yang berkesan atau bagaimana untuk membina satu perancangan projek yang 
tersusun agar boleh diikuti oleh semua yang terlibat. Kejayaan sesuatu projek juga 
bergantung kepada faktor bagaimana untuk membina hubungan dengan mereka yang 
terlibat serta pelanggan bagi meningkatkan rangkakerja projek tersebut.
2.7.2 Faktor-Faktor Kegagalan Projek
Kegagalan sesuatu projek boleh  berlaku disebabkan oleh banyak faktor. Ia 
bukan sahaja disebabkan oleh pengurusan projek yang tidak profesional. Pengurus 
projek biasanya menilai kejayaan sesuatu projek berdasarkan kepada ketepatan masa, 
kewangan dan kualiti. Walaubagaimanapun lain-lain faktor juga boleh menyumbang 
kepada  kegagalan sesuatu  projek  seperti  inovasi  yang  terlalu  rendah,  tidak  dapat 
mengenalpasti  kehendak  mereka  yang  berkepentingan,  komunikasi  yang  tidak 
berkesan atau bidang kerja yang tidak jelas. 
2.8. Ulasan
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan maka cadangan bagi membina satu 
perisian  pengurusan  projek  untuk  kegunaan  CICT  UTM  dirasakan  perlu  bagi 
meningkatkan lagi  mutu perkhidmatan dan penyampaian kepada penggunanya.  Ia 
juga boleh melatih pengurus projek membiasakan diri dengan amalan-amalan terbaik 
yang telah digunapakai dalam pengurusan projek sebenar  bagi memastikan setiap 
projek teknologi maklumat yang dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dan 
memenuhi  objektif  projek  tersebut.  Ia  juga  akan  memberi  kelebihan  kepada 
pengguna  dan  juga  pihak  pengurusan  tertinggi  mengikuti  dan  memantau 
perkembangan  projek  semasa  bagi  mengurangkan  risiko  kegagalan.  Kepesatan 
kemajuan  aplikasi  berasaskan  web  haruslah  dimanafaatkan  bagi  memudahkan 





Perancangan pembangunan Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi 
Maklumat ini melibatkan beberapa peringkat bermula dari peringkat kajian keperluan 
sistem  tersebut  terhadap  organisasi  sehingga  kepada  pembangunan  awal  sistem. 
Pembangunan awal sistem pula melibatkan rekabentuk pangkalan data, rekabentuk 
antaramuka  dan  hasil  yang  sepatutnya  dikeluarkan  oleh  sistem  ini  dengan 
menggunakan  kaedah  pembangunan  aplikasi  yang  dicadangkan  supaya  dapat 
disesuaikan dengan kekangan masa yang ada.
3.2 Matlamat
Matlamat utama pembangunan sistem ini adalah bagi memudahkan mereka 
yang terlibat dengan pengurusan projek menggunakan sistem ini bersesuaian dengan 
persekitaran kerja mereka.  Pembangunan projek ini perlu disiapkan dalam tempuh 
yang terhad. Oleh itu kaedah pemilihan pembangunan sistem perlu diambilkira bagi 
memenuhi  keperluan  tersebut.  Sistem yang  dibangunkan  terdiri  dari  dua  aktiviti 
utama iaitu sistem pengurusan projek dan proses pemantauan yang boleh dilakukan 
oleh  pihak  pengguna  terutama  pihak  pengurusan  organisasi  atau  pemilik  projek. 
Sistem pengurusan projek akan meghasilkan laporan dalam bentuk paparan dan juga 
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cetakan serta menyediakan data yang boleh digunakan dalam proses menganalisa dan 
memantau perkembangan projek tersebut.
3.3 Metodologi Pembangunan
Pembangunan aplikasi sistem ini menggunakan kaedah strategi pembangunan 
aplikasi  pantas (RAD) dimana kajian dilakukan keatas keperluan organisasi  Pusat 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
dan  pengguna  bagi  meningkatkan  mutu  perkhidmatan  yang  diberikan.  Idea  asas 
dalam strategi ini adalah dengan melibatkan pengguna sistem dalam proses analisa, 
rekabentuk  dan  pembinaan  sistem.  Kaedah  ini  juga  adalah  mudah  serta 
memfokuskan  pembangunan  sistem  kepada  aktiviti-aktiviti  tertentu  berbanding 
penglibatan  pengguna,  penganalisa,  perekabentuk dan pembangun sistem. Ia  juga 
untuk  mempercepatkan  keperluan  fasa  analisa  dan  rekabentuk  Faktor  akhir  yang 
menjadikan  kaedah  ini  digunakan  adalah  bagi  mengurangkan  masa  untuk 
menyiapkan sistem ini. Gambarajah 3.1 dibawah  menunjukkan bagaimana strategi 
pembangunan aplikasi pantas dilaksanakan dalam pembangunan sistem ini.
Gambarajah 3.1: Strategi Pembangunan Aplikasi Pantas
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3.3.1 Kajian Terhadap Organisasi CICT
Pembangunan sistem ini dibuat adalah bagi kegunaan CICT. Oleh itu CICT 
merupakan  pemilik  kepada  sistem ini.  Cadangan  pembangunan  sistem ini  adalah 
hasil dari pemerhatian dan kajian yang telah dijalankan. Berdasarkan pemerhatian 
semasa melaksanakan tugas di CICT, keperluan untuk mempunyai sistem berkaitan 
pengurusan projek adalah tinggi, memandangkan CICT banyak menguruskan projek-
projek  teknologi  maklumat  diperingkat  universiti  seperti   pembangunan  sistem-
sistem baru, penyenggaraan sistem-sistem sedia ada, pemantauan sistem-sistem yang 
dibangunkan  bersama  dengan  syarikat-syarikat  pembekal  perkhidmatan  teknologi 
maklumat,  penyediaan  prasarana  teknologi  maklumat  seperti  sistem  rangkaian 
komputer,  perolehan  peralatan  komputer,  perolehan  perisian  dan  sebagainya. 
Walaubagaimanapun kajian keperluan masih perlu dilakukan ke atas organisasi CICT 
bagi memastikan  keperluan terhadap pembangunan sistem ini adalah bersesuaian 
dengan  mengambilkira  amalan  yang  sedang  dilakukan  oleh  CICT  dalam 
melaksanakan pengurusan projek teknologi maklumat mereka. Satu kajian yang telah 
dijalankan  iaitu  dengan  menemuramah  staf  yang  terlibat  dengan  pembangunan 
sistem dan mereka yang terlibat dengan projek-projek teknologi maklumat.  Selain 
dari itu kaedah soal selidik juga dibuat dengan mengemukakan soalan-soalan yang 
berkaitan  dengan  pengurusan  projek  yang  terdiri  dari  tiga  kumpulan  staf  iaitu 
penolong  pegawai  teknologi  maklumat,  pegawai  teknologi  maklumat  dan  ketua 
pegawai  teknologi  maklumat.  Kumpulan  penolong  pegawai  teknologi  maklumat 
biasanya  merupakan  mereka  yang  menerima  arahan  dari  kumpulan  pegawai 
teknologi maklumat bagi melaksanakan aktiviti sesuatu projek sementara kumpulan 
pegawai  teknologi  maklumat  pula  adalah  mereka  yang  dipertanggungjawabkan 
merancang,  melaksanakan dan mengetuai  sesuatu projek.  Mereka boleh dianggap 
sebagai pengurus sesuatu projek. Kumpulan ketua pegawai teknologi maklumat pula 
merupakan  mereka  yang  mengetuai  sesuatu  unit  atau  bahagian  dan  menjadi 
perancang  di  peringkat  organisasi.  Oleh  itu  mereka  biasanya  akan  memantau, 
memberikan pandangan dan cadangan serta memaklumkan status sesuatu projek di 
peringkat pengurusan serta boleh membuat keputusan.
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3.3.2 Kajian Terhadap Sistem Pengurusan Projek Semasa di UTM
Bagi  memenuhi  keperluan  pengguna  terutama  diperingkat  fakulti  dan 
bahagian  bagi  keperluan  sistem-sistem  yang  diperlukan  diperingkat  mereka  agar 
dapat melancarkan pengurusan dan pentadbiran fakulti satu kajian telah  dibuat untuk 
melihat  sejauh  mana  keperluan  tersebut  diperlukan.  Kajian  ini  juga  boleh 
menyumbangkan  maklumat  sejauh  mana  fakulti  dan  bahagian  melibatkan 
penggunaan  sebarang  sistem  pengurusan  projek  dalam  keperluan  pembangunan 
sistem mereka. Dari kajian ini akan diperolehi sejauh mana sistem pengurusan projek 
digunakan di dalam organisasi di UTM iaitu diperingkat fakulti dan bahagian dan 
bagaimana ia dilaksanakan. Kajian ini berasaskan kepada sistem-sistem semasa yang 
digunakan dan keperluan sistem pengurusan projek jika ada dan keperluan sistem 
pada  masa  akan  datang.  Kaedah  dijalankan  dengan  meminta  pihak  fakulti  atau 
bahagian mengisikan maklumat  ke  dalam format  perancangan strategik  teknologi 
maklumat  fakulti  yang  disediakan  oleh  CICT.  Maklumat  yang  diperlukan  adalah 
maklumat berkaitan dengan objektif fakulti terhadap keperluan teknologi maklumat, 
sistem semasa yang sedang digunakan dan sistem-sistem komputer yang diperlukan 
pada  masa  akan  datang  bagi  mempercepatkan  misi  dan  visi  dicapai  melalui 
penggunan teknologi maklumat serta kos yang terlibat.
3.3.3 Kajian Terhadap Perisian Pengurusan Projek Yang Dipilih
Pembangunan sistem ini  juga  melibatkan kajian  terhadap ciri-ciri  perisian 
pengurusan projek yang dipilih samada yang berada di pasaran tempatan atau yang 
berada  dalam  lingkungan  organisasi  UTM  sendiri.  Pemilihan  perisian  dibuat 
berdasarkan  kepada  populariti  perisian  tersebut  seperti  banyak  digunakan  oleh 
pengguna,  mudah  diperolehi  dan  keberkesanannya  terhadap  aktiviti  pengurusan 
projek. Hasil dari  kajian ini, perisian pengurusan projek yang dipilih adalah perisian 
Microsoft Project yang dianggap penggunaannya secara meluas, mudah diperolehi 
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dan digemari.  Bagi perisian pengurusan projek yang berbayar dan didakwa boleh 
memberikan kesan yang baik terhadap pengurusan sesuatu projek  adalah perisian 
pengurusan  projek  PRINCE2  (Projects  In  Controlled  Environments  ).  PRINCE2 
dikatakan mempunyai ciri-ciri perisian pengurusan projek yang banyak menerapkan 
piawaian  amalan  terbaik  pengurusan  projek  yang  ditetapkan.  Satu  lagi  perisian 
pengurusan  projek  diambil  dari  mana-mana  perisian  pengurusan  projek  yang 
dibangunkan  di  dalam UTM samada  oleh  fakulti  dan  bahagian  hasil  dari  kajian 
keperluan  di  fakulti  dan  bahagian.  Kesemua  ciri-ciri  perisian  ini  akan  dibuat 
penilaian berasaskan kepada kelebihan dan kekurangannya.
3.3.4 Pemilihan  Ciri-Ciri Perisian Pengurusan Projek dan Penambahan Ciri 
Dari Kajian Keperluan Pengguna
Objektif pembangunan sistem ini adalah untuk memudahkan pelaksana dan 
pihak pengurusan CICT memantau status sesuatu projek yang dilaksanakan. Ia juga 
memberi kebenaran kepada pengguna untuk mengetahui status yang sedang berlaku 
dalam sesuatu projek yang dilaksanakan. Oleh itu keperluan bagi sistem ini perlu 
memasukkan  kepentingan  mereka.  Bagi  membina  satu  sistem pengurusan  projek 
yang  memenuhi  keperluan  pengguna  CICT  maka  beberapa  perisian  pengurusan 
projek telah dipilih untuk dijadikan asas kepada keperluan ciri-ciri pengurusan projek 
sistem yang akan dibangunkan. Perisian pengurusan projek tersebut adalah perisian 
Microsoft  Project,  RADIS  dan  PRINCE2.  Pemilihan  perisian-perisian  ini  adalah 
kerana penggunaannya yang meluas.  Perisian Microsoft Project banyak digunakan 
oleh  pengguna  dan  mudah  diperolehi  sementara  RADIS  adalah  satu  perisian 
pengurusan  projek  yang  dibangunkan  oleh  Pusat  Pengurusan  Penyelidikan  UTM 
(RMC) bagi kegunaan mereka manakala PRINCE2 merupakan perisian pengurusan 
projek yang berada dipasaran. Ciri-ciri  bagi ketiga-tiga perisian ini akan dinilai dan 
digabungkan bersama-sama dengan ciri-ciri dari kajian keperluan pengguna untuk 
dijadikan  keperluan  dalam  pembangunan  sistem  pengurusan  projek  yang 
dicadangkan. Aliran proses penilaian ciri-ciri perisian tersebut digambarkan  seperti 
dalam gambarajah 3.2
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Gambarajah 3.2 : Aliran proses cadangan pembangunan sistem pengurusan projek
3.4 Keperluan Perisian
Pembangunan Sistem Pemantauan  Pengurusan Projek Teknologi Maklumat 
ini  dibangunkan  dengan  menggunakan  konsep  aplikasi  berasaskan  web.  Aplikasi 
berasaskan web merupakan konsep pembangunan aplikasi pada masa kini kerana ia 
mudah digunakan oleh pengguna, antaramuka yang menarik serta boleh dicapai dari 
mana-mana  lokasi  diseluruh  dunia  asalkan  komputer  mereka  mempunyai  sistem 
rangkaian Internet. Keperluan perisian pembangunan aplikasi berasaskan web adalah 
sama dari  segi  piawaiannya  seperti  perisian,  dan  peralatan.  Perbezaannya  adalah 
penggunaan pelantar sistem operasi  yang digunakan, pangkalan data dan aturcara 
aplikasi. Hasil keluaran aplikasi berasaskan web boleh dilihat dengan menggunakan 
pelayar  laman  web  yang  boleh  dicapai  di  mana-mana  lokasi  diseluruh  dunia. 
Gambarajah 3.3 dibawah menunjukkan keperluan umum bagaimana capaian aplikasi 
berasaskan web dilaksanakan.
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Gambarajah 3.3 :  Konsep Pembangunan Aplikasi berasas Web
  Sumber : Adaptasi dari Shahizan, Lizawati, Suraya, Syed Norris (2006)
3.4.1 Pelantar Sistem Operasi.
Pelantar Sistem operasi yang digunakan  bagi pembangunan awal sistem ini 
adalah Sistem Operasi Windows XP. Sistem operasi berasaskan windows XP adalah 
pelantar popular yang banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Windows 
XP adalah keluaran syarikat Microsoft Corporation ini adalah pelantar yang stabil 
pada  masa  ini.  Pelantar  ini  boleh  menyokong  komputer  sebagai  pelanggan  atau 
pelayan dengan keperluan perkakasan yang minimum. Walaubagaimanapun pelantar 
sistem operasi  Linux seperti  Red Hat  akan dicadangkan untuk digunakan apabila 
sistem sebenar  dibangunkan.  Ini  kerana  sistem  operasi  Linux  merupakan  sistem 
operasi sumber terbuka yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik dan 
stabil dan sesuai digunakan sebagai pelayan sesuatu aplikasi pada masa kini dengan 
kos perolehan yang minima.
3.4.2 Pangkalan Data
Pangkalan  data  merupakan  tempat  dimana  fail-fail  data  secara  berstuktur 
ditempatkan. Pemilihan pangkalan data adalah penting kerana ia akan menjadikan 
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sesuatu sistem itu stabil terutama untuk menampung keperluan data yang sentiasa 
bertambah dari masa ke semasa. Pangkalan data yang baik biasanya melibatkan kos 
yang tinggi. Walaubagaimanapun terdapat pangkalan data secara percuma yang boleh 
digunakan oleh pengguna dalam pembangunan aplikasi mereka. Pangkalan data ini 
dipanggil pangkalan data sumber terbuka. Salah satu pangkalan data sumber terbuka 
yang paling popular adalah pangkalan data MySQL yang boleh diperolehi  secara 
percuma di Internet. Pangkalan data MySQL merupakan pangkalan data yang boleh 
menampung data yang banyak dan struktur fail datanya juga adalah sama dengan 
pangkalan  data  yang  berbayar.  Bagi  memperolehi  keperluan  ini,  pembangunan 
aplikasi ini akan menggunakan produk XAMP 1.5 dimana produk ini mengandungi 
pangkalan data  MySQL.  Berdasarkan kepada  satu  kajian  dari  Foresster  Research 
mendapati bahawa pangkalan data MySQL ini terus menjadi pilihan pengguna dari 
pelbagai peringkat termasuk industri dan perniagaan disebabkan mudah disesuaikan 
dengan  keperluan  organisasi,  mudah  digunakan  dan  keupayaannya  tinggi.  Malah 
MySQL  versi  5.0  dikatakan  mengandungi  pelbagai  fungsi  yang  disokong  oleh 
perisian-perisian  sokongan  yang  lain.  Ia  juga  dikatakan  menjadi  pangkalan  data 
untuk pembangunan aplikasi generasi baru yang dibangunkan menggunakan Linux, 
Apache,  MySQL,  PHP /  Perl  /  Python.  Ia  boleh  dilaksanakan  lebih  daripada  20 
pelantar  sistem operasi  termasuk Linux,  Windows,  OS/X,  HP-UX, AIX,  Netware 
yang akan memberikan berbagai kemudahan dan kesesuaian dalam pengawalannya. 
Pangkalan data MySQL juga dikatakan mula menjadi satu piawai dalam penggunaan 
pangkalan  data  pada  masa  kini  yang  menawarkan  sokongan,  latihan  dan 
perundingan.  Pangkalan  data  MySQL yang  akan  digunakan  dalam pembangunan 
sistem ini adalah MySQL 5.0.27.
3.4.3 Perisian Aturcara
Perisian  aturcara  bagi  pembangunan  aplikasi  web  Sistem  Pemantauan 
Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ini akan menggunakan perisian Hypertext 
PreProcessor (PhP). Pemilihan perisian PhP adalah kerana perisian ini merupakan 
perisian sumber terbuka yang mudah diperolehi di Internet dan banyak digunakan 
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bagi membuat aturcara pembangunan aplikasi berasaskan web. Ia boleh diperolehi 
didalam pakej yang sama dengan pangkalan data MySQL iaiatu XAMP 1.5. Perisian 
PhP  yang  akan  digunakan  dalam  pembangunan  aplikasi  ini  adalah  PhP  5.2.0. 
Pengaturcaraan  PhP telah  banyak  digunakan  dalam  pembangunan  pelbagai  jenis 
aplikasi berasaskan web dan telah terbukti kesesuaiannya. Selain dari itu penggunaan 
aturcara PhP juga disebabkan oleh perkara-perkara berikut :
1. Komuniti  penggunanya  adalah  besar,  oleh  itu  sokongan 
terhadapnya juga adalah mudah
2. Teknologi  yang  membangunkannya  berasaskan  kepada 
pengaturcaraan  C.  Oleh  itu  proses  melaksanakan  arahan  sudah 
terbukti cepat.
3. Gabungannya  dengan  pangkalan  data  MySQL  merupakan 
gabungan yang stabil dan banyak digunakan dalam pembangunan 
aplikasi web termasuk diperingkat organisasi yang besar
4. Terdapat  banyak  perisian  sokongan  lain  yang  menyokong 
PhP/MySQL bagi memudahkan penggunaannya.
5. Ia juga mempunyai banyak fungsi-fungsi tambahan, cepat, mudah 
dibaca dan lasak berbanding aturcara lain seperti ASP.
3.4.4 Perisian Pelayan Web
Pelayan  web  menjadi  perisian  penting  yang  akan  bertindak  memproses 
permintaan  dari  pengguna  dan  menyalurkan  hasil  permintaan  tersebut  kepada 
pengguna  melalui  pelayar  laman  web.  Pelayan  web yang  akan  digunakan  dalam 
pembangunan sistem ini adalah pelayan web sumber terbuka yang banyak digunakan 
pada  masa  kini  iaitu  APACHE  yang  juga  terdapat  dalam  produk  XAMP  1.5. 
Penggunaan  perisian  pelayan  web  oleh  kebanyakan  pembangun  sistem  adalah 
disebabkan  faktor  perlesenan.  Ia  boleh  diperolehi  secara  percuma  tetapi 
walaubagaimanapun ia  mempunyai  pembangunan  yang  pesat  dan  sokongan  yang 
tinggi dari pembangun pelayan ini diseluruh dunia. Penggunaannya dengan sistem 
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operasi  Linux  dikatakan  satu  gabungan  yang  stabil.  Versi  APACHE  yang  akan 
digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah APACHE 2.2.3
3.4.5 Penetapan Alamat URL
Alamat  laman  web  bagi  sesuatu  laman  web  atau  aplikasi  web  yang 
dinamakan sebagai Universal Resource Locator ( URL ) perlu didaftarkan di dalam 
pelayan nama domain ( DNS ) sistem rangkaian sesebuah organisasi untuk dicapai 
oleh  pengguna.  Dalam  pembangunan  sistem  ini,  pelayan  web  yang  digunakan 
bertindak  di  komputer  pembangunan  sahaja  sebagai  pelayan  setempat.  Apabila 
sistem telah lengkap ia akan dimasukkan ke dalam pelayan web sebenar sesebuah 
organisasi.  Alamat  yang  dicadangkan  untuk  mencapai  sistem  ini  adalah 
http://www.promis.utm.my
3.4.6 Perisian Pelayaran Web
Perisan pelayar  web digunakan oleh pengguna bagi membuat pemprosesan 
maklumat seperti kemasukan, kemaskini, melihat laporan dan sebagainya di layar 
komputer. Oleh kerana aplikasi ini berasaskan web, sebarang perisian pelayar web 
boleh  digunakan  seperti  Internet  Explorer,  Netscape,  Mozilla  dan  sebagainya. 
Kebanyakan  perisian  pelayaran  web  ini  menyokong  semua  jenis  format  seperti 
grapik, audio, teks, animasi dan sebagainya.
3.5 Keperluan Perkakasan
Pembangunan sistem aplikasi berasaskan web tidak memerlukan keperluan 
peralatan yang tinggi dari segi bilangan dan kos. Keperluan peralatan dibahagikan 
kepada  dua  kategori  iaitu  komputer  pengguna  dan  komputer  pelayan.  Keperluan 
peralatan  hanya  bergantung  kepada  kelajuan  pemprosesan  data  dan  maklumat. 
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Keperluan peralatan yang lebih baik disyorkan jika ingin meningkatkan keupayaan 
capaian sistem dan keselamatan sistem tersebut. 
3.5.1 Komputer Pengguna
Pengguna boleh menggunakan apa saja komputer bagi mencapai sistem yang 
dibangunkan. Keistimewaan aplikasi berasaskan web adalah sistem tersebut boleh 
dicapai  di mana-mana lokasi  di  seluruh dunia dengan menggunakan pelayar  web 
asalkan komputer tersebut  bersambung dengan sistem rangkaian Internet.  Dengan 
menggunakan  alamat  URL  yang  telah  diberikan,  paparan  pertama  sistem  akan 
dipaparkan pada layar komputer pengguna dan proses boleh dilaksanakan.
3.5.2 Komputer Pelayan
Komputer  pelayan  yang  menempatkan  pelayan  server  Apache,  pangkalan 
data MySQL dan pengaturcaraan aplikasi PhP mestilah komputer yang mempunyai 
keupayaan  yang  bersesuaian  supaya  sistem  berjalan  dengan  lancar.  Komputer 
pelayan juga  boleh disesuaikan dengan pelantar  operasi  yang digunakan.   Secara 
keseluruhannya keperluan perisian dan perkakasan seperti yang digambarkan dalam 
gambarajah 3.3.
3.6 Ulasan
Kaedah pembangunan sistem adalah berasaskan kepada penganalisaan sistem 
yang  sediaada  di  organisasi  dan  penggunaan  biasa  sistem maklumat  pengurusan 
projek di pasaran telah membantu mengujudkan idea bagi pembangunan sistem ini. 
Strategi pembangunan aplikasi pantas ( RAD ) juga menjadikan pembangunan sistem 
ini lebih menjurus kepada keperluan organisasi dan pengguna Pembangunan sistem 
lebih  menekan  aspek  pengurusan  berbanding  peringkat  lain  kerana  aktiviti 
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pemantauan banyak melibatkan pihak pengurusan organisasi dan pengurus projek. 
Pemilihan  perisian  pangkalan  data  dan perisian  aturcara  berasaskan  aplikasi  web 
adalah mengikut keselesaan pengguna pada masa ini yang lebih suka menggunakan 
perisian  berasaskan  web  yang  boleh  dicapai  dimana-mana.  Lebih  menarik  lagi 






Penghasilan pembangunan Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi 
Maklumat bagi peningkatan perkhidmatan CICT ini boleh dilihat melalui perkara-
perkara yang telah dibuat dalam proses perancangan pembangunan sistem tersebut. 
Oleh  kerana  strategi  pembangunan  berdasarkan  pembangunan  aplikasi  pantas  ( 
Rapid  Aplication  Development ),  proses  penganalisaan  keperluan  pengguna 
memainkan peranan yang penting sebelum sesuatu sistem boleh dibangunkan. Hasil 
kajian projek boleh ditunjukkan dengan maklumat-maklumat yang diambil semasa 
kajian dijalankan. 
4.2 CICT Sebagai Pusat Perkhidmat Teknologi Maklumat UTM
CICT atau  Pusat  Teknologi  Maklumat  dan  Komunikasi  UTM  merupakan 
pusat  yang  dipertanggungjawabkan  dalam  menyediakan  perkhidmatan  teknologi 
maklumat diperingkat universiti. Pusat ini yang telah banyak melalui perubahan dari 
segi menjalankan aktiviti perkhidmatan teknologi maklumat universiti, kini menjadi 
pusat perkhidmatan utama dalam membekalkan perkhidmatan teknologi maklumat 
yang bersesuaian dengan keperluan semasa pengguna universiti. Berdasarkan kepada 
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visi, misi dan objektif semasa pusat ini, boleh digambarkan perkhidmatan teknologi 
maklumat yang diberikan melalui visi, misi dan objektif CICT itu sendiri.
4.2.1 Misi dan Visi CICT
Visi CICT adalah  untuk  menjadi  nadi  penggerak  perkhidmatan  ICT yang 
berkualiti  dan  inovatif   ke  arah  merealisasikan  aspirasi  universiti  manakala  misi 
CICT ada komited untuk memenuhi keperluan teknologi maklumat universiti melalui 
aktiviti  pengkomputeran  pentadbiran  dan  akademik,  penyediaan  infrastruktur 
teknologi  maklumat  dan  latihan  serta  penyelidikan  dan  perundingan  teknologi 
maklumat berasaskan perkhidmatan yang berkualiti.
4.2.2 Objektif CICT
Bagi  memenuhi  visi  dan  misi  CICT,  CICT telah  menggariskan  beberapa 
objektif  yang  perlu  dicapai  bagi  memenuhi  keperluan  sebagai  pembekal 
perkhidmatan teknologi maklumat universiti melalui objektif berikut
Meningkatkan kompentensi teknologi maklumat dalam masyarakat UTM.
Memperluaskan penggunaan teknologi maklumat di dalam semua aktiviti 
universiti.
Menyediakan prasarana dan kemudahan teknologi maklumat yang 
terjamin.
Menjadi pusat rujukan dalam perkhidmatan dan perlaksanaan 
pembangunan perisian aplikasi universiti.
Menerokai teknologi baru dalam perkhidmatan dan perlaksanaan 
teknologi maklumat.
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4.2.3 Carta Organisasi CICT
Berdasarkan kepada carta organisasi CICT yang dikeluarkan pada tahun 2007 
boleh  digambarkan  jenis  perkhidmatan  yang  diberikan  oleh  organisasi  tersebut 
kepada  penggunanya  diseluruh  universiti.  Terdapat  tiga  bahagian  utama  yang 
disokong oleh dua unit  khas. Selain dari  itu satu cawangannya yang memberikan 
perkhidmatan teknologi maklumat berada di kampus cawangan Kuala Lumpur selain 
dari  satu  unit  perkhidmatan  pentadbiran  bagi  menguruskan  urusan  pentadbiran. 
Bahagian tersebut adalah Bahagian Pengkomputeran Pentadbiran yang memberikan 
tumpuan  menyediakan  perkhidmatan  kepada  pengurusan  pentadbiran  universiti. 
Bahagian ini terlibat dalam membangunkan aplikasi-aplikasi utama universiti selain 
membuat penyelenggaraan terhadap aplikasi tersebut atau yang diperolehi dipasaran. 
Bahagian  Pengkomputeran  Akademik  pula  memberikan  tumpuan  kepada 
perkhidmatan  akademik  terutama aplikasi  yang  berkaitan  dengan  pengajaran  dan 
pembelajaran bagi kegunaan pelajar dan pensyarah seperti menyediakan kemudahan 
makmal  komputer,  perisian-perisian  pembelajaran  dan  penyelidikan.  Bahagian 
Infrastruktur  dan  Servis  pula  menumpukan  kepada  menyediakan  kemudahan 
prasarana  teknologi  maklumat  seperti  penyediaan  rangkaian  komputer  seluruh 
universiti, kemudahan peralatan komputer dan pelayan serta aktiviti penyelenggaraan 
komputer seperti baikpulih komputer, pencetak dan sebagainya. 
Sementara  kedua-dua  unit  khas  iaitu  Unit  Khas  Latihan  dan  Perundingan 
memberikan latihan teknologi maklumat dan kemudahan latihan teknologi maklumat 
kepada  staf  universiti  dan  Unit  Khas  Kajian  Perancangan dan Kualiti  pula  lebih 
menumpukan  kepada  mengkaji  teknologi-teknologi  baru  teknologi  maklumat  dan 
komunikasi  untuk  digunakan  dalam  pembangunan  aplikasi  universiti  serta 
melaksanakan piawaian dan pemantauan kualiti perkhidmatan teknologi maklumat 
yang  diberikan  kepada  pelanggannya.  Bahagian  Pentadbiran  pula  melaksanakan 
pengurusan  pentadbiran  dan  kewangan  organisasi.  Gambarajah  4.1  dibawah 
menunjukkan carta organisasi CICT secara keseluruhan.
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Gambarajah 4.1  Struktur Organisasi CICT
Sumber : Laporan Perancangan Straregik CICT 2007
4.3 Perlaksanaan  Pembangunan  Aplikasi  Dan  Perkhidmatan  Teknologi 
Maklumat di CICT.
Sebagai pembekal perkhidmatan teknologi maklumat universiti, CICT diminta 
menyediakan  segala  kemudahan  teknologi  maklumat  kepada  pengguna  dan 
pelanggan seluruh kampus. Secara umumnya perkhidmatan yang disediakan adalah 
seperti  menyediakan  prasarana  teknologi  maklumat  dan  aplikasi  sistem  bagi 
kegunaan universiti. Kesemua ini dianggap sebagai projek teknologi maklumat yang 
perlu dijalankan samada dalam jangkamasa pendek atau untuk jangkamasa panjang. 
Sebagai contoh projek Rancangan Malaysia ke Sembilan  RMK 9 CICT yang sedang 
dan  akan  dijalankan  dari  tahun  2005  hingga  2010  melibatkan  pelbagai  projek 
teknologi  maklumat  yang  menelan  belanja  yang  besar.  Disenaraikan  sebahagian 
projek  RMK  9  CICT  bagi  menunjukkan  kaitannya  dengan  keperluan  sistem 
pengurusan projek yang berkesan.
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Jadual 4.1 : Senarai projek yang dilaksanakan oleh CICT
Bahagian dan Unit Projek





Sistem aplikasi sokongan bagi fakulti dan 
bahagian
Pengkomputeran Akademik Smart Learning Center
MyREN Satellite Network
High-Performance Computer Cluster
Infrastruktur dan Perkhidmatan Pemasangan wireless di kolej pelajar, 
kawasan teras (UTM Skudai & 
CityCampus)
Pengukuhan rangkaian bagi infrastruktur 
rangkaian pentadbiran dan akademik 
( UTM Skudai & CityCampus)
Perlaksanaan thin client bagi komputer 
pentadbiran dan staf sokongan
Penambahbaikan bagi server utama 
universiti(Perlaksanaan menyeluruh 
clustering dan high-availability semua 
pelayan universiti)
Mewujudkan sistem authentication (dan 
accounting) bagi semua pengguna
Menambah laluan kabel baru dan alternatif
Unit Khas Latihan dan Perundingan Pengujudan makmal multimedia
Peningkatan prasarana makmal latihan
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Unit Khas Kajian dan Perundingan Pembangunan Sistem Pengurusan 
Kandungan Menyeluruh Universiti
Projek Penggunaan RFID
Berdasarkan kepada sebahagian projek-projek  teknologi  maklumat  ini,  maka satu 
sistem  pengurusan  projek  yang  bersesuaian  harus  digunakan  bagi  memastikan 
kesemua projek-projek tersebut dilaksanakan mengikut perancangan dari segi masa 
dan  kos  yang  ditetapkan.  CICT juga  sedang  menyediakan  kemudahan  dari  segi 
kemahiran  dan  staf  untuk  menjadi  sebuah  organisasi  pembangunan  perisian.  Ini 
bermakna ia bersedia menerima projek-projek pembangunan sistem dari pelanggan 
dalaman  dan  pengguna  di  luar  UTM  seperti  agensi  kerajaan  dan  syarikat. 
Berdasarkan  kepada  sejarah  perkembangan  CICT,  CICT  pernah  membangunkan 
sistem-sistem teknologi maklumat dari agensi kerajaan pada tahun 1990 an.
4.4 Hasil  Kajian Keperluan CICT Untuk Pembangunan Sistem Pengurusan 
Projek 
Satu kajian ringkas telah dibuat kepada staf CICT bagi melihat sejauh mana 
satu sistem pengurusan projek diperlukan dalam organisasi CICT. Kajian melibatkan 
tiga kumpulan staf iaitu staf sokongan pertama yang terdiri dari penolong pegawai 
teknologi maklumat kategori F29, F32 dan F38. Manakala kumpulan kedua adalah 
staf  dari  kumpulan  kategori  pengurusan  dan  profesional  iaitu  pegawai  teknologi 
maklumat  yang  melibatkan  20  staf  dari  peringkat  tersebut.  Manakala  kumpulan 
ketiga adalah kumpulan pengurusan CICT iaitu pegawai teknologi maklumat dari 
kategori F48 dan ke atas. Mereka biasanya menjadi ketua bahagian sesuatu bahagian 
atau unit. Bilangan pegawai kumpulan ini ada seramai 6 orang sahaja.
Hasil kajian yang perolehi adalah seperti berikut :
1. Kesemua  staf  yang  terlibat  pernah  mendengar  tentang  perisian 
pengurusan projek.
2. 80 %  pernah menggunakan perisian Microsoft Project
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3. 65 % menggunakan Microsoft Project pada peringkat asas, 14 % 
pada  peringkat  pertengahan  dan  1  %  boleh  menggunakan  pada 
peringkat lanjutan
4. 5  % staf  pernah menggunakan perisian  Microsoft  Excel  sebagai 
perisian pengurusan projek mereka
5. Semua staf tidak pernah menggunakan perisian pengurusan projek 
selain dari Microsoft Project
6. Alasan  utama  kurang  menggunakan  perisian  pengurusan  projek 
adalah tidak mahir mengendalikan perisian tersebut
7. Lain-lain alasan kurang menggunakan perisian pengurusan projek 
adalah kurang faham dengan aktiviti pengurusan projek




Mudah mengetahui aktiviti projek mereka
9. Aktiviti  utama  yang  ingin  diketahui  dalam  pengurusan  projek 




Hasil  kajian  mendapati  bahawa  kebanyakan  aktiviti  pengurusan  projek  di 
CICT hanya  menggunakan  perisian  Microsoft  Project.  Mereka  sebenarnya  hanya 
memerlukan perisian pengurusan projek yang mudah digunakan dan boleh memantau 
dan menganalisa laporan status projek mereka. Hala tuju perisian yang digunakan 
adalah berasaskan kepada aplikasi web. Pihak pengurusan pula lebih berminat dalam 
proses  pemantauan  projek  dan  ingin  mengetahui  status  projek,  sebab-sebab 
kelewatan atau kegagalan sesuatu projek jika ianya berlaku.
4.5 Hasil Kajian Keperluan Pembangunan Sistem Fakulti dan Bahagian. 
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Satu kajian telah dijalankan untuk  fakulti dan bahagian di seluruh UTM bagi 
mengetahui sistem maklumat yang di gunakan diperingkat fakulti dan bahagian dan 
keperluan  akan  datang  yang  diinginkan  oleh  mereka.  Hasil  maklumbalas  yang 
diberikan oleh fakulti dan bahagian memberikan keputusan berikut :
1. Terdapat 16 fakulti dan bahagian yang memberikan laporan berkaitan 
keperluan sistem sedia ada dan keperluan sistem yang diperlukan pada masa 





Fakulti Pengajian Pengurusan dan Sumber Manusia
Fakulti Sains
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat
Fakulti Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli
Fakulti Kejuruteraan Sains Geoinformasi
Pejabat Pendaftar
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Pusat Pengajian dan Pembelajaran
Sekolah Pengajian Siswazah
Perpustakaan Sultanah Zanariah
Kolej Sains dan Teknologi
2. Semua sistem yang dinyatakan boleh dikategorikan pada kategori 
berikut 






Kawalan Harta ( Inventori )
Pembangunan Web dan Portal
3. Terdapat sebanyak 160 sistem yang diperlukan sepanjang RMK 9 oleh 
fakulti dan bahagian
4 Kos setiap projek yang diperlukan bagi pembangunan sistem akan datang 
paling minima adalah RM 10,000 dan maksima RM 100,000.00 dengan kos 
keseluruhan adalah sekitar 5 juta ringgit
5. Tidak terdapat satu pun perisian berkaitan dengan sistem pengurusan projek
Berdasarkan daripada hasil kajian tersebut boleh disimpulkan bahawa tidak terdapat 
sebarang  pembangunan  sistem berkaitan  dengan  pengurusan  projek.  Kebanyakan 
sistem tersebut mungkin dibangunkan secara pembangunan sendiri dan mungkin juga 
secara  usaha  sama dengan  syarikat  pembekal  perkhidmatan  teknologi  maklumat. 
Oleh  itu sistem pengurusan projek amat penting digunakan bagi memastikan supaya 
semua  projek-projek  tersebut  boleh  dilaksanakan  mengikut  jadual  dengan 
penggunaan kos yang ditetapkan. 
4.6 Perbandingan Ciri-Ciri Perisian Pengurusan Projek
Pembangunan  aplikasi  sistem  ini  adalah  menggunakan  kaedah  Rapid 
Application   Development  Strategy  (RAD)  dimana  kajian  dilakukan  ke  atas 
keperluan  organisasi  dan  pengguna  bagi  meningkatkan  mutu  perkhidmatan  yang 
diberikan. Salah satu kaedah yang digunakan dalam  pembangunan sistem ini adalah 
penganalisaan ciri-ciri sistem pengurusan projek yang sedia ada di pasaran dan yang 
dibangunkan dalam persekitaran organisasi  utama iaitu  UTM. Tiga  perisian  yang 
telah dipilih dalam penganalisaan ciri-ciri sistem tersebut untuk melihat kekuatan dan 
kelemahannya bagi diubahsuai untuk dimasukkan dalam ciri-ciri pengurusan projek 
yang akan dibangunkan. Tiga  perisian tersebut adalah Microsoft Project, PRINCE2, 
dan RADIS. 
42
4.6.1 Perisian Microsoft Project
Perisian  Microsoft  Project  merupakan  perisan  pengurusan  projek  yang 
dikeluarkan oleh syarikat Microsoft Corporation dari Amerika Syarikat. Perisian ini 
telah digunakan secara meluas oleh pengguna komputer yang menggunakan pelantar 
sistem operasi  Windows.  Perisian  ini  mudah diperolehi  dipasaran pada  kos  yang 
bersesuai.  Kaedah  penggunaan  perisian  ini  juga  tidak  terlalu  rumit.   Perisian  ini 
menyediakan kemudahan memasukkan maklumat projek dalam bentuk aktiviti dan 
jangkaan  tarikh  aktiviti  projek  dijalankan.  Setiap  aktiviti  akan  dikaitkan  dengan 
penggunaan  sumber  yang  digunakan  dan  kos  yang  terlibat.  Perisian  ini  boleh 
memaparkan  maklumat  dalam  pelbagai  bentuk  seperti  carta  Gantt,  rekabentuk 
rangkaian, laluan kritikal, penggunaan sumber dan kos yang terlibat. Ia bergantung 
kepada kepintaran pengurus  projek  menggunakan keseluruhan keupayaan perisian 
tersebut. Walaupun begitu kebanyakan pengguna hanya menggunakan fungsi-fungsi 
asas perisian ini sahaja tanpa menggunakan keseluruhan keupayaan sebenar perisian 
ini. Ini mungkin disebabkan pengetahuan terhadap pengurusan projek tidak difahami 
secara menyeluruh.
4.6.2 PRINCE2
PRINCE2  merupakan  perisian  pengurusan  projek  yang  telah  dikenali 
diperingkat  antarabangsa.  Perisian  ini  telah  dibangunkan  oleh  Office  of 
Government  Commerce  (OCG)  United  Kingdom  pada  tahun  1996.  PRINCE2 
merupakan perisian  pengurusan projek yang terbukti  telah mengikuti  piawaian 
kaedah pengurusan projek. PRINCE2 menawarkan sistem pengurusan projek yang 
jelas  dengan  menyediakan  teknik  pengurusan  projek  dari  peringkat  permulaan 
projek sehingga penamatan projek.. Ia merupakan pendekatan berasaskan proses 
bagi pengurusan projek dan mudah disesuaikan dengan sebarang jenis projek yang 



















PRINCE2  juga  menerapkan  ciri-ciri  amalan  terbaik  berdasarkan  kepada  Project 
Management  Book  Of  Knowledge  (PMBOK).  Jadual  dibawah  menunjukkan 
bagaimana komponen PMBOK dan PRINCE2 dikaitkan.
Jadual 4.2 : Penerapan pengetahuan PMBOK ke dalam PRINCE2
Bidang pengetahuan PMBOK PRINCE2 Komponen
Integrasi Kombinasai  Proses  dan  Komponen, 
Kawalan Perubahan
Skop, masa dan kos Pelan, Kes Perniagaan
Kualiti Kualiti, Pengurusan Konfigurasi
Risiko Risiko
Komunikasi Kawalan




RADIS ( Research and Development Information System ) merupakan satu 
sistem  maklumat  penyelidikan  dan  pembangunan  yang  dibangunkan  oleh  Pusat 
Pengurusan  Penyelidikan  UTM (RMC) bagi  membantu  mereka  mengendali  dan 
menguruskan  segala  aspek  berkaitan  pembangunan  penyelidikan  di  Universiti 
Teknologi Malaysia dengan lebih berkesan. Ia mula dibangunkan pada tahun 2000. 
Sistem  ini  mengandungi  maklumat  projek,  maklumat  penyelidik,  maklumat 
perlantikan pembantu penyelidik, skim geran pelajar penyelidikan dan perlantikan 
skim pelajar  bekerja.  Berdasarkan kepada laporan Anugerah Teknologi  Maklumat 
tahun 2007, RADIS boleh menghasilkan berbagai jenis laporan mengenai kegiatan 
penyelidikan  di  universiti  yang  perlu  disediakan  oleh  pihak  RMC  dari  masa  ke 
semasa.  Selain  dari  itu  terdapat  hanpir  20  modul  penyelenggaraan  untuk  pihak 
pentadbir  sistem dan 2 modul  untuk penghasilan laporan.  Maklumat  projek  yang 
dimasukkan ke dalam sistem adalah seperti tempoh projek, jumlah peruntukan, hasil 
penyelidikan, penerbitan, paten dan lain-lain. Maklumat penyelidik yang dimasukkan 
ke dalam sistem adalah biodata penyelidik, kepakaran penyelidik, tarikh perlantikan, 
kelulusan dan senarai projek yang terlibat. Penjanaan laporan pula dihasilkan melalui 
kaedah penjanaan laporan mengikut format sediaada dan melalui pemilihan jenis-
jenis medan data yang diperlukan.
Walaubagaimanapun  kelemahan  sistem  ini  adalah  ia  masih  menggunakan 
konsep pelayan pelanggan dimana sistem ini perlu dimasukkan ke dalam komputer 
pengguna  yang  ingin  menggunakan  sistem ini.  Sistem ini  mempunyai  tiga  jenis 
pengguna  yang  dibenarkan  iaitu  pentadbir  sistem,  operator  kemasukan  data  dan 
pengguna  luar  seperti  Jawatankuasa  Penyelaras  Penyelidikan.  Perisian  ini 
dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Visual Basic 6.0 dan MS SQL 
Server  sebagai  enjin  pangkalan  datanya.  Pihak  RMC  masih  lagi  menambahbaik 
sistem ini  kerana  masih  terdapat  lagi  kelemahan-kelemahan  dan  maklumat  yang 
perlu bagi sesuatu sistem maklumat projek. Penambaikan maklumat yang dirancang 
seperti modul pengurusan proposal, modul pemantauan projek penyelidikan, modul 
keahlian  kluster  dan  penambahbaikan  modul  perlantikan. Walaubagaimanapun 
sistem  RADIS  ini  bukanlah  satu  sistem  maklumat  projek  berasaskan  kepada 
teknologi  maklumat.  Sistem ini  juga tidak menyimpan aktiviti  yang dilaksanakan 
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oleh  setiap  projek.  Oleh  itu  carta  berbatuan  tidak  dapat  dihasilkan  untuk  setiap 
projek.
4.7 Pemilihan Ciri-Ciri Utama Perisian Pengurusan Projek Di Pasaran
Pembangunan Sistem Pemantauan  Pengurusan Projek Teknologi Maklumat 
ini  dibangunkan  dengan  menggunakan  konsep  aplikasi  berasaskan  web.  Ini 
merupakan halatuju pembangunan aplikasi pada masa ini. Oleh itu keperluan perisian 
pembangunan aplikasi berasaskan web adalah sama. Perbezaan yang ada adalah pada 
pelantar sistem operasi yang digunakan, pangkalan data dan aturcara aplikasi. Hasil 
keluaran aplikasi berasaskan web boleh dilihat dengan menggunakan pelayar laman 
web yang boleh di capai dimana-mana lokasi diseluruh dunia. Berdasarkan kepada 
perisian pengurusan projek yang telah dikaji dan dianalisa, beberapa ciri pengurusan 
projek  sistem  tersebut  telah  diambil  bagi  dibangunkan  untuk  menjadi  sistem 
pengurusan projek yang dicadangkan. Ciri-ciri tersebut dinyatakan dalam jadual 4. 3 
dibawah.
Jadual 4.3 : Perbandingan ciri positif dan negatif perisian pilihan






Sistem  tersendiri,  tidak 
berasaskan aplikasi web
Tiada pengurusan risiko
Tidak  dikaitkan  dengan 






Prosedur yang rumit,  sukar 
bagi  mereka  yang  tidak 
















Status projek dinilai  secara 
manual
Tiada  ciri  amalan  terbaik 
yang diamalkan
Banyak  modul  pengurusan 
projek yang belum lengkap
Tiada  maklumat  berkaitan 
aktiviti setiap projek
4.7.1 Ciri-Ciri Tambahan Pengurusan Projek Sistem  Cadangan
Ciri-ciri  tambahan  yang  dimasukkan  ke  dalam  pembangunan  Sistem 
Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ini di ambil dari maklumbalas 
pengguna. Keperluan lebih ditumpukan kepada pihak pengurusan organisasi.  Bagi 
pihak pengurusan, proses pemantauan menjadi aktiviti penting kepada mereka. Salah 
satu perkara yang dilihat adalah status projek. Ciri yang dimasukkan ke dalam sistem 
ini adalah status setiap aktiviti dan proses penganalisaan bagi sesuatu projek. Proses 
penganalisaan projek bergantung kepada data yang dimasukkan dan yang dijana oleh 
sistem. Data-data ini boleh dimanipulasi dalam bentuk carta dan sebagainya. Oleh 
kerana sistem ini  menggunakan pembangunan sistem berasas  web,  maka paparan 
carta boleh dihasilkan menggunakan pakej-pakej lain yang boleh di dapati dipasaran 
atau secara percuma atau lebih baik ia boleh dibangunkan sendiri.
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4.7.2 Ciri-ciri Utama Sistem Pengurusan Projek Cadangan
Hasil dari analisa ciri-ciri sistem pengurusan projek pada perisian sedia ada di 
pasaran atau yang telah dibangunkan  akan digabungkan dengan ciri-ciri tambahan 
pengurusan  projek  hasil  dari  keperluan  pengguna,  maka  ujud  satu  kumpulan 
maklumat  yang  akan  diguna  pakai  bagi  membangunkan  satu  sistem  pengurusan 
projek yang diharapkan dapat memenuhi keperluan organisasi CICT. Ciri-ciri sistem 
tersebut adalah seperti jadual 4.4 dibawah.
 
Jadual 4.4 : Ciri-ciri utama sistem cadangan





Kawalan keselamatan penggunaan mengikut kategori pengguna










Memantau projek melalui peratusan setiap aktiviti





Secara keseluruhan sistem yang dibangunkan ini boleh ditunjukkan  melalui 
satu gambarajah rekabentuk sistem seperti Gambarajah 4.2 dibawah menggambarkan 
aktiviti dan aliran data yang berlaku pada sistem tersebut. Dari rekabentuk sistem ini 
dapat dikenalpasti pengguna yang terlibat secara aktif adalah pengurus projek yang 
banyak  mengawal  dan  memastikan  sistem  diberikan  data  dan  maklumat  dengan 
betul. Selain dari itu maklumat-maklumat juga diperolehi dari pelaksana projek yang 
memasukkan  maklumat  berkaitan  dengan  aktiviti  projek  yang  dijalankan  beserta 
dengan maklumat penggunaan sumber, anggaran kos setiap aktiviti dan maklumat 
risiko yang mungkin dihadapi terhadap aktiviti tersebut. Maklumat akaun pengguna 
pula  dibekalkan oleh pengurusan sistem atau oleh pengurus projek. Setiap pengguna 
yang ingin menggunakan sistem ini perlu didaftarkan akaun penggunanya kedalam 
sistem ini.  Pihak  pengurusan  lebih  memfokuskan  aktiviti  menerima  laporan  dan 
analisa yang dijana hasil dari semua data yang dikeluarkan semasa projek dijalankan. 
Selain  dari  itu  proses  pemantauan  projek  juga  boleh  dibuat  oleh  pemantau  dan 
pengguna umum.
 Selain laporan yang dijana hasil  dari  maklumat projek,  sistem juga dapat 
menghasilkan  beberapa  jenis  analisa  berkaitan  dengan  projek  tersebut  dengan 
menggunakan bantuan pakej perisian yang dicadangkan. Setiap fail-fail  data yang 
diujudkan  didalam  pangkalan  data  sistem  ini  mempunyai  keperluan  dalam 
memberikan maklumat kepada sistem. Setiap fail dihubungkaitkan melalui melalui 
medan kunci utama. Medan kunci utama yang banyak digunakan dalam sistem ini 
seperti kod projek dan nombor kerja pengguna. Hubungkait dan entiti fail-fail ini 
digambarkan melalui Rajah Hubungan Entiti seperti dalam LAMPIRAN A.
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Gambarajah 4.2 : Rekabentuk Sistem Pemantauan Pengurusan Projek ICT CICT
4.9 Rekabentuk Pangkalan Data
Pangkalan  data  merupakan  tempat  dimana  fail-fail  data  secara  berstuktur 
ditempatkan.  Penggunaan  pangkalan  data  sumber  terbuka  seperti  MySQL  akan 
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memudahkan  lagi  rekabentuk  pangkalan  data  yang  akan  dibangunkan  bagi 
memenuhi  keperluan  sistem.  Dalam  pembangunan  sistem  ini,  pangkalan  data 







Oleh kerana pembangunan aplikasi  Sistem Pemantauan Pengurusan Projek 
Teknologi  Maklumat  ini  berasaskan  kepada  aplikasi  web,  maka  rekabentuk 
antaramuka memainkan peranan utama bagi  memudahkan pengguna atau sesiapa 
sahaja  yang  akan  menggunakan  sistem  ini.  Rekabentuk  antaramuka  boleh 
mempengaruhi  penggunaan  sistem  terutama  kepada  mereka  yang  kurang  mahir 
dalam  komputer.  Keistimewaan  antaramuka  aplikasi  web  adalah  ia  boleh 
digabungkan dengan penggunaan multimedia bagi menarik minat penggunaannya. 
Didalam  sistem  pengurusan  projek  ini  terdapat  berbagai  antaramuka  yang  telah 
diujudkan  bagi  memproses  semua  maklumat  pengurusan  projek  sehingga  kepada 




Antaramuka pengurusan akaun pengguna
Antaramuka maklumat projek
Antaramuka organisasi projek
Antaramuka fasa awal projek
Antaramuka fasa perancangan projek
Antaramuka fasa perlaksanaan projek
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Antaramuka fasa penamatan projek
Antaramuka senarai laporan dan pemantauan projek
4.11 Penghasilan Data dan Laporan
Sistem  pemantauan pengurusan projek ini  akan membantu pihak pengurus 
projek,  pengurusan  dan pengguna  yang mempunyai  kelayakan  bagi  mendapatkan 
laporan  atau  senarai  maklumat  berkaitan  dengan  projek  tersebut.  Laporan  yang 
dihasilkan boleh diperolehi dengan dua kaedah iaitu pertama melalui paparan atas 
skrin komputer dan kedua dalam bentuk salinan keras. Diantara laporan yang boleh 
dikeluarkan oleh sistem ini adalah
1. Senarai projek
2. Lapuran penggunaan sumber projek
3. Lapuran penggunaan kos projek
4. Lapuran pengurusan risiko
5. Lapuran status keseluruhan projek
6. Lapuran status setiap aktiviti dalam projek
7. Lapuran organisasi projek
8. Senarai aktiviti projek
9. Lapuran pelan perancangan kecemasan
10. Lapuran setiap peringkat projek
4.12 Proses Penganalisaan
Proses  penganalisaan  data  boleh  dihasilkan  bergantung  kepada  data  yang 
dihasilkan oleh sistem. Dalam sistem ini, data yang dihasilkan akan digunakan bagi 
proses penganalisaan. Hasil  penganalisaan ini ditumpukan untuk kegunaaan pihak 
pengurusan.  Pihak  pengurusan  lebih  berminat  maklumat  yang  dihasilkan  dalam 
bentuk carta dan grapik. Proses penganalisaan ini akan menggunakan pakej  yang 
52
boleh diintergrasikan ke dalam aplikasi ini. Diantara analisa yang akan dikeluarkan 
oleh sistem ini adalah 
1. Analisa status kejayaan projek
2. Analisa kelewatan projek
3. Analisa penggunaan sumber tenaga dan kewangan
4. Analisa risiko
4.13 Ulasan
Kaedah pembangunan sistem berasaskan kepada penganalisaan sistem yang 
sediaada di organisasi dan penggunaan biasa sistem maklumat pengurusan projek di 
pasaran  telah  membantu  mengujudkan  idea  bagi  pembangunan  sistem  ini. 
Pembangunan  sistem  ini  lebih  ditekankan  pada  aspek  pengurusan  berbanding 
peringkat lain kerana aktiviti  pemantauan lebih diperlukan oleh pihak pengurusan 
organisasi  dan  pengurus  projek.  Pemilihan  perisian  pangkalan  data  dan  perisian 
aturcara berasaskan aplikasi web adalah mengikut keselesaan pengguna pada masa 
ini  yang  lebih  suka  menggunakan  perisian  berasaskan  web  yang  boleh  dicapai 





Bagi  memastikan  sesuatu  sistem  yang  dicadangkan  dapat  dibangunkan 
dengan  sempurna  maka  rekabentuk  sistem  boleh  dibahagikan  kepada  beberapa 
bahagian seperti rekabentuk proses, rekabentuk fizikal seperti penggunaan pangkalan 
data serta penetapan spesifikasi data-data yang dimasukkan ke dalam sistem  dan 
penghasilan oleh sistem tersebut serta rekabentuk antaramuka yang digunakan bagi 
menghubungkan pengguna dengan sistem tersebut. Oleh kerana pembangunan sistem 
yang  digunakan  dalam  projek  ini  menggunakan  kaedah  Strategi  Pembangunan 
Aplikasi  Pantas  (  Rapid  Aplication  Development  Strategy )  maka  kesemua 
rekabentuk tersebut dapat dipermudah dan dipercepatkan.
5.2 Rekabentuk Proses
Perjalanan  sesuatu  sistem adalah  berpandukan  kepada  proses-proses  yang 
berlaku  dari  awal  hingga  akhir  yang  menggambarkan  kaitan  antara  satu  proses 
dengan proses yang seterusnya.  Ia boleh dibahagikan kepada dua rekabentuk iaitu 
rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal. Rekabentuk logikal lebih menggambarkan 
komponen-komponen yang terlibat dalam sistem tersebut melalui tiga kaedah iaitu 
melalui rajah hubungan entiti ( ERD ), rajah aliran data ( DFD ) dan carta aliran kerja 
bagi memberikan gambaran kepada pengguna tentang perjalanan sistem tersebut. 
54
5.2.1 Rajah Hubungan Entiti
Model hubungan entiti adalah perwakilan logikal kepada data organisasi. Ia 
diterjemahkan  di  dalam  istilah  entiti  di  dalam  persekitaran  perniagaan  bagi 
menunjukkan perhubungan antara entiti dan atribut. Di dalam pembangunan sistem 
ini  ERD telah  digunakan bagi  menunjukkan  perhubungan bagi  setiap  entiti  yang 
terlibat dari awal proses sehingga tamat seperti dalam LAMPIRAN A. Elemen yang 
telah dikenalpasti dalam pembangunan PROMIS
i. Entiti : orang, tempat,objek atau konsep dalam persekitaran 
pengguna
ii. Atribut : Sifat entiti yang menarik kepada organisasi
iii. Hubungan : Penggabungan antara dua atau lebih entiti yang membawa 
satu nilai dan kebiasaannya terdiri daripada kata nama.
5.2.2 Rajah Aliran Data
Rajah  aliran  data  adalah  teknik  permodelan  yang  digunakan  dalam 
pembangunan sistem tradisional yang menyokong analisa atas bawah dan pemecahan 
fungsian. Ia memperlihatkan aliran data dan proses yang dilakukan dalam perlakuan 
sistem. Oleh  itu  DFD telah digunakan di  dalam pembangunan  PROMIS ini  bagi 
tujuan  memudahkan  komunikasi  kepada  pengguna  akhir  dengan  menunjukkan 
pergerakan dan perubahan data dalam bentuk grafik secara pendekatan atas bawah. 
Sila rujuk LAMPIRAN B.
5.2.3 Carta Aliran Kerja
Penggunaan carta  alir  juga  boleh digunakan di  alam pembangunan sistem 
PROMIS  ini   sebagai  tambahan  bagi  memastikan  pembangun  sistem memahami 
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aliran kerja yang  berlaku. Penggunaan carta alir ini akan menunjukkan aliran yang 
lebih sistematik kerana ia menunjukkan setiap langkah atau kerja yang belaku bagi 
setiap proses. Sila rujuk LAMPIRAN C.
5.3 Rekabentuk Fizikal
Rekabentuk  ini  adalah  hasil  daripada  rekabentuk  logikal  yang  telah 
diterangkan di  dalam rekabentuk proses.  Ia  lebih melibatkan aspek teknikal yang 
menukarkan bentuk logikal kepada kepada tindakan mengikut panduan yang telah di 
gariskan sebelum ini.  Rekebentuk ini akan  menghasilkan spesifikasi  sistem yang 
sebenar di  mana komponen akan dapat dilihat. Di dalam bab ini hasil  yang akan 
dibentangkan meliputi rekabentuk pangkalan data dan rekabentuk antaramuka.
5.3.1 Rekabentuk Pangkalan Data
Pembangunan  Sistem  Maklumat  Pengurusan  Projek  ini  menggunakan 
pangkalan  data  bagi  memudahkan  proses  memasukkan  data,  mencapai  dan 
mengemaskini maklumat yang diperlukan. Penggunaan pangkalan data juga adalah 
bagi  menjaga  ketepatan data dan maklumat  supaya  tidak berlaku perulangan dan 
pertindihan .  Rekabentuk pangkalan data boleh memainkan peranan yang penting 
dalam pembangunan sesuatu sistem komputer kerana ia juga boleh mempengaruhi 
kaedah capaian dan kelajuan data yang dicapai berdasarkan susunatur fail dan data 
dalam pangkalan data tersebut. Fail-fail yang dibangunkan di dalam pangkalan data 
juga seharusnya mempunyai kaitan antara satu sama lain bagi mewakili maklumat 
yang disimpan.
Di dalam pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan Projek ( PROMIS ) ini 
satu pangkalan data telah diujudkan dengan menggunakan pangkalan data MySQL 
yang diberi nama PROMDB ( Project Managemnet DataBase). Pangkalan data ini 
pula  terdiri  dari   lima  fail  yang  dibina  bagi  mewakili  data-data  yang  disimpan 
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mengikut keperluan proses.. Bagi memudahkan pembinaan pangkalan data ini satu 
perisian  yang  dipanggil  MySQL  Administrator telah  digunakan  seperti  yang 
ditunjukkan  dalam  gambarajah  5.1.  Manakala   jadual  5.1  dibawah  memberikan 
secara ringkas peranan dan tujuan fail-fail tersebut dibina.
Gambarajah 5.1 Antaramuka MySQL Administator
Jadual 5.1 :  Fail pangkalan data PROMDB
Nama Fail  Keterangan
1)  prouser Menyimpan maklumat akaun pengguna-
pengguna sistem. Pengguna sistem ini 
dibahagikan  kepada beberapa kategori 
bagi mengawal jenis capai terhadap 
sistem tersebut
2)  mylog Menyimpan maklumat berkaitan akitiviti 
setiap  pengguna  yang  menggunakan 
sistem tersebut. Maklumat yang disimpan 
adalah berkaitan dengan tarikh dan masa 
memasuki dan keluar dari sistem tersebut
3)  myprojek Merupakan fail utama dalam sistem 
Maklumat Pengurusan Projek ini. Fail ini 
mengandungi maklumat projek yang 
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dilaksanakan seperti kod projek, nama 
projek, tarikh mula dan tarikh jangkaan 
siap projek, objektif dan skop projek 
serta status projek tersebut.
4) proteam Menyimpan maklumat berkaitan dengan 
keahlian pasukan projek yang terdiri dari 
pengurus projek, perlaksana projek dan 
mungkin mereka yang memantau projek 
tersebut.
5) mytask Merupakan  fail  projek  kedua  yang 
berkaitan dengan fail myprojek. Fail ini 
menyimpan maklumat  berkaitan  dengan 
senarai  aktiviti-aktiviti  yang  dilakukan 
dalam  projek  tersebut  pada  semua 
peringkat  iaitu  awalan  sehingga 
penamatan  projek.  Ia  juga  meyimpan 
maklumat  berkaitan  kos,  risiko  dan 
penggunaan sumber
5.3.2 Rekabentuk Antaramuka
Antaramuka  merupakan  mekanisma  yang   menjadi  perantara  kepada 
komunikasi semua pengguna sistem dengan  sistem itu sendiri. Oleh yang demikian 
ia mempunyai kaitan yang kuat dengan rekabentuk proses dan pangkalan data dibina 
di  mana  ia  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  hasil  sesuatu  sistem 
apabila dibangunkan. Antaramuka memainkan peranan penting dalam pembangunan 
sistem kerana ia boleh menarik minat pengguna untuk menggunakan sistem tersebut. 
Faktor-faktor  seperti  susunatur  makumat,  rekaletak,  penggunaan  grafik  dan  ikon 
amat  dititikberatkan  dalam  membuat  rekabentuk  antaramuka  sistem.   Di  dalam 
pembangunan  sistem  PROMIS  ini   antaramuka  yang  dibina  adalah  berdasarkan 
kepada tahap capaian pengguna dan proses yang dilakukan pada setiap tahap capaian 
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tersebut.  Hubungan  antaramuka  dalam pembangunan  sistem boleh  dirujuk  dalam 
LAMPIRAN D.
5.4 Spesifikasi Input
Berdasarkan kepada  rekabentuk fizikal dan proses yang dihasilkan memerlukan 
spesifikasi input oleh setiap kategori pengguna untuk memastikan data yang diterima 
dapat digunakan bagi menghasilkan output yang dikehendaki. Oleh itu semua input 
yang digunakan telah dilakukan penyelarasan supaya  memberikan kesan terhadap 
capaian dan proses yang dijalankan Gambaran berikut memberikan rumusan  input  
bagi setiap tahap capaian.
5.4.1 Akaun Pengguna 
Semua akaun pengguna diletakkan dalam satu fail yang dinamakan prouser  
yang mengandungi maklumat-maklumat berkaitan akaun pengguna , katakunci dan 
sebagainya.  Kategori  pengguna  diwakili  oleh  medan  cat mempunyai  nilai  dari  1 
hingga  5.  Setiap  pengguna  perlu  mempunyai  akaun  tetapi  untuk  memudahkan 
kawalan penggunaan, pengguna dari kategori pengguna umum boleh menggunakan 
satu akaun sahaja. Setiap pengguna yang menggunakan sistem juga direkodkan ke 
dalam satu fail log yang namakan sebagai mylog. Bagi memudahkan capaian keatas 
akaun maka medan username digunakan sebagai indek kepada fail ini
Jadual 5.2 :  Input fail akaun pengguna 
Medan Spesifikasi input
Nama Nama pengguna. Maksima 60 aksara
Nokerja Nombor Pekerja . Maksima 5 aksara
fakulti Fakulti Maksima 3 aksara
email Email pengguna Maksima 25 aksara
notel Nombor telefon Maksima 12 aksara
username Nama Akaun Maksima 8 aksara
password Katakunci Maksima 8 aksara
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cat Kategori pengguna Maksima 1 aksara
dtime Tarikh bina dan masa
dtimeupd Tarikh kemaskini dan masa
Jadual 5.3 : Input fail log akaun pengguna
Medan Spesifikasi input
id Nombor siri rekod .Maksima 3 aksara
username Akaun pengguna. Maksima 8 aksara
nokerja Nombor pekerja. Maksima 8 aksara
dlogin Tarikh dan masa masuk. 
dlogout Tarikh dan masa keluar
cat Kategori pengguna Maksima 1 aksara
5.4.2 Maklumat Projek 
Fail  utama  di  dalam  sistem  ini  adalah  fail  maklumat  projek  yang 
mengandungi semua maklumat utama berkaitan sesuatu projek seperti nama projek, 
skop projek, objektif projek, tarikh mula projek, tarikh akhir projek dan sebagainya. 
Fail  ini  dinamakan  myprojek. Maklumat  input  projek  akan  dimasukkan  oleh 
pengurus  projek.  Bagi  memudahkan  capaian  keatas  maklumat  projek,  medan 
projekkod  digunakan  sebagai  indek  capaian  maklumat  projek.  Projek  juga  boleh 
dikategorikan kepada lima jenis kategori dengan menggunakan kod yang diwakili 
oleh medan procat
Jadual 5.4 :  Input fail maklumat projek
Medan Spesifikasi input
Projekkod Kod projek. Maksima 5 aksara
Proname Nama projek. Maksima 80 aksara
Prostart Tarikh mula projek
Proend Tarikh jangkaan siap projek
Proobjek Objektif projek Maksima 500 aksara
Proscope Skop projek  Maksima 500 aksara
Promang Pengurus projek Maksima 5 aksara
Proauth1 Kebenaran capaian 1 Maksima 1 aksara
Proauth2 Kebenaran capaian 2 Maksima 1 aksara
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Proauth3 Kebenaran capaian 3 Maksiam 1 aksara
Proauth4 Kebenaran capaian 4 Maksima 1 aksara
Procycle1 Peringkat 1 projek  Maksima 1 aksara
Procycle2 Peringkat 2 projek  Maksima 1 aksara
Procycle3 Peringkat 3 projek  Maksima 1 aksara
Procycle4 Peringkat 4 projek   Maksima 1 aksara
dtime Tarikh masuk data
prostat Status keseluruhan projek Integer 2
cycle1stat Status peringkat 1 projek Integer 2
cycle2stat Status peringkat 2 projek Integer 2
cycle3stat Status peringkat 3 projek Integer 2
cycle4stat Status peringkat 4 projek Integer 2
pdtimeupd Tarikh kemaskini projek
5.4.3 Aktiviti Projek
Setiap projek mempunyai aktiviti yang perlu dijalankan mengikut tarikh yang 
ditetapkan.  Dalam pengurusan  projek  ini  terdapat  empat  kitaran  hayat  peringkat 
aktiviti projek iaitu peringkat awalan, peringkat perancangan, peringkat perlaksanaan 
dan  peringkat  penamatan  yang  diwakili  oleh  medan  stage. Setiap  akitiviti  juga 
berkemungkinan melibatkan penggunaan kos, sumber dan risiko yang terlibat dan 
perlu  dimasukkan  dalam  aktiviti  projek.  Medan  projekkod  pula  digunakan  bagi 
memudahkan  capaian  dan  kaitannya  dengan  maklumat  utama  dari  fail  projek 
myprojek. Data aktiviti projek boleh dimasukkan oleh pengurus projek dan pelaksana 
projek.
Jadual 5.5 :  Input fail aktiviti projek
Medan Spesifikasi input
projekkod Kod projek . Maksima 5 aksara
stage Peringkat kitaran projek. Maksima 1 aksara
level Peringkat aktiviti. Maksima 1 aksara
task Aktiviti projek. Maksima 50 aksara
taskstart Tarikh mula aktiviti. 
taskend Tarikh tamat aktiviti
taskkos Kos aktiviti . Decimal ( 7,2)
tasksumber Sumber digunakan. Maksiam 45 aksara
taskrisk Risiko pada aktiviti. Maksima 45 aksara
taskstat Peratusan siap aktiviti
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5.4.4 Maklumat Pasukan Projek
Maklumat  keahlian  pasukan  projek  boleh  digunakan  juga  sebagai 
penggunaan  sumber  kepada  projek  tersebut.  Pasukan  projek  biasanya  terdiri  dari 
beberapa  orang  yang  melaksanakan  projek  tersebut  dan  diketuai  oleh  pengurus 
projek.  Maklumat  pasukan projek  ini  dimasukkan oleh  pengurus  projek  tersebut. 
Maklumat  keahlian juga  boleh dirujuk kepada maklumat  akaun pengguna kerana 
setiap pengguna yang ingin menggunakan sistem ini perlu didaftarkan. Hubungkait 
antara maklumat akaun dan pasukan projek adalah dengan menggunakan nombor 
pekerja  ahli  sementara hubungkait  maklumat  projek  adalah dengan menggunakan 
kod projek.  
Jadual 5.6 :  Input fail pasukan projek 
Medan Spesifikasi input
prokod Kod projek.Maksima 5 aksara
nokerja Nombor pekerja. Maksima 5 aksara
nama Nama ahli. Maksima 60 aksara
cat kategori ahli. Maksima 1 aksara
djoin Tarikh menyertai pasukan
5.5 Spesifikasi Output
Pembangunan sistem PROMIS adalah berasaskan sistem dalam talian dengan 
menggunakan teknologi web. Maka kebanyakan hasil output adalah dalam bentuk 
paparan dilayar komputer yang boleh dicapai pada bila-bila masa. Dalam sistem ini 
semua  maklumat  projek  dipamirkan  dalam  bentuk  senarai  dan  kemudian  boleh 
dilihat dengan lebih terperinci. Selain dari maklumat projek, maklumat aktiviti juga 
buat  dalam bentuk yang sama.  Beberapa  jenis  output  yang boleh dihasilkan dari 
sistem ini boleh diringkaskan seperti dibawah :
1. Senarai projek yang dilaksanakan
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2. Maklumat terperinci projek seperti objektif,  skop, tarikh mula dan tarikh 
akhit projek
3. Maklumat status setiap projek dan aktiviti
4. Senarai akaun dan perinciannya
5. Senarai keahlian pasukan projek
6. Log penggunaan sistem
7. Carta Gantt hasil dari aktiviti yang dijalankan
8. maklumat berkaitan kos, sumber dan risiko yang terlibat
9. Analisa status projek dalam bentuk carta
Penghasilan  output  bergantung  kepada  kategori  pengguna  dan  kawalan  yang 
diberikan kepada maklumat tersebut. Ada juga maklumat yang dihasilkan hasil dari 
penjanaan data di dalam sistem seperti bilangan hari yang dijana dari tarikh mula dan 
tarikh akhir sesuatu projek. Begitu juga status sesuatu projek dan aktiviti boleh dijana 
hasil dari bilangan hari aktiviti tersebut telah dijalankan. Gambarajah 5.2 merupakan 
contoh paparan output yang dihasilkan untuk salah satu kategori pengguna.
Gambarajah 5.2 Senarai aktiviti projek
5.6 Ulasan
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Fasa rekabentuk bertujuan memberikan gambaran kepada pembangunan sistem 
maklumat pengurusan projek ( PROMIS ) ini secara keseluruhannya. Penggunaan 
rajah  cartaliran  data  (DFD)  dan  rajah  hubungan  entiti  (ERD)  adalah  bagi 
memudahkan pemahaman aliran proses dan hubungkait fail-fail yang akan dibina di 
dalam  pangkalan  data  projek  ini.   Pengguna  sistem  yang  telah  dikenalpasti  di 
bahagikan mengikut kategori capaian yang berbeza di mana setiap spesifikasi  input  
dan output berperanan di dalam pengurusan sistem ini secara atas talian. Rekabentuk 
yang dibina ini adalah sebagai panduan agar proses pembangunan sistem  menjadi 





Pembangunan  sistem  pengurusan  projek  teknologi  maklumat  ini 
menggunakan proses strategi pembangunan aplikasi pantas ( RAD ) dimana proses-
proses  pembangunan  sistem  dipermudahkan  dalam  memenuhi  keperluan 
pembangunan  ini.  Pembangunan  sistem dibuat  berdasarkan  kepada  objektif  yang 
hendak  dicapai  iaitu  bagi  memudahkan  pemanatauan  pengurusan  sesuatu  projek 
teknologi maklumat. kajian awal. fasa pembangunan sistem ini telah dikategorikan 
berdasarkan kepada jenis pengguna sistem tersebut dan aktiviti yang dilakukan oleh 
setiap  kategori  pengguna.  Setiap  kategori  pengguna  melakukan  beberapa  jenis 
akitiviti yang berlainan antara mereka yang memerlukan modul-modul dibangunkan 
bagi memenuhi keperluan sistem tersebut. 
6.2 Pengguna Sistem
Sistem pengurusan projek teknologi maklumat ini mempunyai lima kategori 
pengguna  iaitu  pentadbir  sistem,  pengurus  projek,  perlaksana  projek,  pengurusan 
atasan atau mereka yang berkepentingan dalam projek dan pengguna umum. Setiap 
kategori  pengguna mungkin mempunyai  aktiviti  yang berbeza dan ada juga yang 
mempunyai aktiviti yang sama tetapi tahap pencapaian terhadap data dan maklumat 
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mungkin  berbeza  antara  satu  sama  lain.  Modul  sistem yang  dibangunkaan  akan 
memenuhi  keperluan setiap pengguna sistem tersebut.  Keperluan setiap pengguna 
secara  umumnya  adalah  untuk  memasuki  sistem  tersebut  bagi  membuat  proses 
kemasukan  data  dan  maklumat,  kemaskini  maklumat,  melihat  status  projek  dan 
mengeluarkan laporan sesuatu projek. Terdapat lima kategori pengguna bagi sistem 
pengurusan projek teknologi maklumat ini serta fungsi yang dilakukan oleh setiap 
kategori pengguna tersebut adalah. Kategori pengguna tersebut adalah :
1. Pentadbir Sistem iaitu individu yang ditugaskan untuk mengawal 
operasi sistem tersebut.
2. Pengurus  Projek  adalah  mereka  yang  dilantik  sebagai  pengurus 
bagi menjalankan projek tersebut..
3. Pelaksana  projek  adalah  mereka  yang  terlibat  dalam 
mengendalikan sesuatu tugas yang telah diarahkan kepada mereka 
oleh pengurus projek bagi memasukkan aktiviti-aktiviti projek
4. Pemantau  Projek  adalah  mereka  yang  berkepentingan  keatas 
sesuatu  projek  tersebut  samada  berada  didalam  aktiviti  projek 
tersebut atau diluar projek tersebut. 
5. Pengguna  umum adalah pengguna  biasa  yang  dibenarkan  untuk 
melihat perkembangan sesuautu projek yang dijalankan.
Setiap  kategori  pengguna  mempunyai  peranan  dan  fungsi  tersendiri  yang  telah 
ditetap oleh sistem seperti yang ditunjukkan dalam jadual 6.1
Jadual 6.1 :  Fungsi utama setiap pengguna
Pengguna Fungsi utama
a) Pentadbir Sistem - Mengujudkan  akaun-akaun  baru  bagi  setiap 
pengguna yang ingin menggunakan sistem tersebut.
- Mengawalselia penggunaan sistem
b) Pengurus Projek - Memasukkan  maklumat-maklumat  asas  sesuatu 
projek baru ke dalam sistem
- Menentukan  kebenaran  sesuatu  projek  tersebut 
boleh dicapai oleh pengguna-pengguna lain
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- Memasukkan maklumat keanggotaan atau keahlian 
pasukan projek
c) Perlaksana projek - Memasukkan  maklumat-maklumat  dan 
mengemaskini  maklumat   berkaitan  tugas-tugas 
yang telah diagihkan oleh pengurus projek melalui 
aktiviti-aktiviti projek pada setiap peringkat
d) Pemantau projek - Boleh melihat status sesuatu projek 
- Mendapat  maklumat  berkaitan  dengan  risiko 
projek,  penggunaan  kos  dan  penggunaan  sumber 
projek
- Melihat keahlian pasukan projek
e) Pengguna umum - Boleh  melihat  status  sesuatu  projek  yang 
dibenarkan kepada mereka
- Dibenarkan melihat keahlian projek
6.3 Modul-Modul Sistem Maklumat Pengurusan Projek
Modul-modul  sistem  merupakan  aturcara  yang  dibangunkan  mengikut 
keperluan proses yang akan dilakukan oleh pengguna sistem. Modul-modul ini akan 
berdasarkan kepada jenis proses capaian dan aktiviti yang dilaksanakan oleh setiap 
peringkat  pengguna  serta  jenis  kawalan  yang  diberikan  ke  atas  aktiviti  tersebut. 
Secara  umumnya  setiap  pengguna  akan  melakukan  proses  yang  sama  seperti 
memasukkan  maklumat,  mengemaskini  maklumat,  mencapai  maklumat  dan 
mencetak maklumat yang telah diproses. Walaubagaimanapun maklumat di kalangan 
pengguna  mungkin  berbeza  bergantung kepada  jenis  kategori  mereka  serta  tahap 
keselamatan  yang  diberikan  kepada  pengguna  bagi  mencapai  maklumat  tersebut. 
Modul-modul  sistem ini  boleh dikategorikan kepada kategori  umum dan kategori 
khusus proses yang dilaksanakan seperti dinyatakan di bawah ini.
6.3.1 Modul Umum
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Modul umum adalah modul dimana prosesnya akan digunakan pada semua 
peringkat  pengguna  sistem. Modul  memasuki  sistem  dan  keluar  dari  sistem 
merupakan contoh modul umum dimana setiap pengguna yang hendak menggunakan 
sistem ini  perlu  memasukkan  nama  akaun  dan  katakunci  yang  telah  didaftarkan 
kepada sistem oleh pentadbir sistem. Begitu juga dengan modul untuk keluar dari 
sistem dimana  setiap  pengguna  apabila  tamat  menggunakan  sistem akan  melalui 
proses tersebut seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 6.1
Gambarajah 6.1  Antaramuka modul proses memasuki sistem
6.3.2 Modul Khusus
Modul khusus merupakan modul-modul yang dibangunkan khusus mengikut 
keperluan kategori pengguna dan juga proses yang hendak dilakukan seperti proses-
proses  memasukkan  data,  mengemaskini  data,  mencapai  maklumat,  mencetak 
maklumat  dan  penghasilan  analisa  dan  laporan.  Berbezaan  antara  mereka  adalah 
jenis data yang akan diberikan dan yang boleh dicapai oleh pengguna tersebut. Ia 
dikawal melalui penggunaan nama pengguna dan katakunci mereka.  Modul khusus 
ini pula boleh dikategorikan seperti dibawah.
6.3.2.1 Modul Pentadbir Sistem.
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Pentadbir  sistem  adalah  mewakili  mereka  yang  diberikan  tugasan  untuk 
mengawalselia  perjalanan  sistem komputer  secara  umum.  Tugas  utama pentadbir 
sistem adalah mengujudkan akaun pengguna. Terdapat 2 modul bagi pentadbir sistem 
iaitu  modul  menguruskan  maklumat  akaun  dan  modul  menganalisa  penggunaan 
akaun. Maklumat akaun pengguna akan dimasukkan oleh pentadbir sistem. Pentadbir 
sistem juga boleh melihat secara keseluruhan pengguna yang menggunakan sistem 
tersebut  melalui  modul  analisa  penggunaan  sistem.  Sistem  akan  mempamirkan 
semua  akaun  didalam  sistem  dan  pentadbir  sistem  boleh  melakukan  proses 
penambahan  akaun,  kemaskini  akaun  dan  juga  membuang  akaun  yang  tidak 
diperlukan lagi. Gambarajah-gambarajah dibawah menunjukkan antaramuka modul-
modul yang berkaitan dengan pentadbir sistem bagi proses pamir maklumat akaun 
dan mengemaskini maklumat akaun.
Gambarajah 6.2 Antaramuka modul pamir akaun
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Gambarajah 6.3 Antaramuka modul kemaskini maklumat akaun
Gambarajah 6.4  Antaramuka paparan log akaun pengguna
6.3.2.2 Modul Pengurus Projek
Pengurus projek merupakan orang yang memainkan peranan yang penting 
dalam  pengurusan  projek. Kebanyakan  aktiviti  pengurusan  projek  seperti 
memasukkan maklumat projek akan dikendalikan oleh pengurus projek. Selain dari 
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itu pengurus projek juga boleh menetapkan kawalan keatas maklumat projek yang 
boleh diberi kebenaran untuk dilihat oleh pelaksana, pemantau projek atau pengguna 
umum. Apabila seseorang pengguna dikategorikan sebagai pengurus projek, maka 
paparan  utama yang akan dipamirkan oleh  sistem adalah senarai  projek  dibawah 
kawalannya. Fungsi modul-modul utama bagi pengurus projek boleh dikategorikan 
seperti berikut :
1. Memasukkan maklumat projek
2. Membuat kemaskini maklumat projek
3. Memasukkan maklumat akaun pengguna
4. Menetapkan kebenaran melihat maklumat projek oleh pengguna lain
5. Memasuk dan mencapai maklumat pasukkan projek
6. Memasukkan maklumat aktiviti projek dan status projek
Gambarajah-gambarajah  berikut  merupakan  beberapa  contoh  paparan  bagi  setiap 
aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengurus projek.
Gambarajah 6.5 Antaramuka paparan senarai maklumat projek
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Gambarajah 6.6 Antaramuka maklumat perincian projek
Gambarajah 6.7 Antaramuka senarai keahlian projek
6.3.2.3 Modul Pelaksana Projek
Pelaksana projek merupakan mereka yang akan menjalankan aktiviti-aktiviti 
yang  telah  ditugaskan  kepada  mereka  mengikut  tarikh  dan  masa  yang  telah 
ditetapkan oleh pengurus projek. Pelaksana projek boleh terdiri dari beberapa orang 
yang  menjadi  sebahagian  dari  pasukan  projek  tersebut.  Tugas  pelaksana  projek 
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adalah memasukkan maklumat aktiviti  di  semua peringkat yang berkaitan dengan 
mereka.  Salah  satu  modul  bagi  pelaksana  projek  adalah  membenarkan  pelaksana 
projek  melihat  senarai  projek  yang mereka terlibat  termasuk maklumat  terperinci 
projek yang dibenarkan. Modul penting bagi pelaksana projek adalah modul untuk 
memasukkan  dan  mengemaskini  maklumat  aktiviti.  Aktiviti  terdiri  dari  empat 
peringkat  mengikut  kitaran  hayat  projek  iaitu  peringkat  awalan,  peringkat 
perancangan,  peringkat  perlaksanaan dan peringkat  penamatan.  Maklumat  aktiviti 
terdiri dari nama aktiviti, tarikh mula aktiviti, tarikh jangkaan siap aktiviti dan kos 
yang  terlibat.  Gambarajah  6.8  dan  6.9  merupakan  sebahagian  dari  paparan  dari 
modul yang digunakan oleh pelaksana projek.
Gambarajah 6.8 Antaramuka paparan modul pelaksana projek
73
Gambarajah 6.9 Antaramuka paparan senarai tugasan pelaksana projek
6.3.2.4 Modul Pemantau Projek
Pemantau projek merupakan mereka yang terdiri daripada ahli dalam pasukan 
projek  atau  diluar  projek  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  projek  tersebut. 
Kebanyakan pemantau projek adalah mereka yang berada pada peringkat pengurusan 
sesuatu organisasi. Beberapa modul dibangunkan untuk kategori ini baki memenuhi 
keperluan  mereka.  Dalam  sistem  ini  pemantau  projek  dibekalkan  modul  senarai 
projek yang berkaitan dengan mereka yang telah ditetapkan oleh pengurus projek 
apabila mereka memasuki sistem tersebut.  Mereka juga dibenarkan untuk melihat 
status projek tersebut pada semua peringkat projek termasuk aktiviti yang dilakukan. 
Mereka  juga  dibekalkan  dengan  modul  untuk  melihat  senarai  keahlian  pasukan 
projek,  pengurusan  kos,  pengurusan  sumber  dan  pengurusan  risiko. 
Walaubagaimanapun mereka tidak boleh melakukan aktiviti  seperti  mengemaskini 
maklumat dan membuang maklumat. Gambarajah dibawah menunjukkan beberapa 
paparan hasil dari modul pemantau projek yang dibangunkan bagi kegunaan kategori 
pemantau projek
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Gambarajah 6.10 Antaramuka senarai projek bagi pemantau projek
6.3.2.5 Modul Pengguna Umum
Sistem  ini  memberikan  kemudahan  kepada  pengguna  umum  seperti  staf 
pentadbiran atau staf akademik bagi melihat perkembangan setiap projek teknologi 
maklumat  yang  dilaksanakan  untuk  kemudahan  mereka.  Walaubagaimanapun 
maklumat  yang  diberikan  dari  modul  ini  adalah  terhad  kepada  maklumat  umum 
seperti  senarai  projek  teknologi  maklumat,  tarikh  mula  dan  tarikh  jangkaan  siap 
projek serta status projek tersebut disetiap peringkat kitaran projek. Pengguna umum 
tidak boleh melakukan sebarang aktiviti mengemaskini maklumat atau membuang 
maklumat-maklumat tersebut. Mereka juga boleh mengetahui senarai mereka yang 
terlibat  dalam  pasukan  projek  tersebut.  Sebagai  kawalan  untuk  memberikan 
kebenaran  bagi  melihat  maklumat  projek-projek  ini  masih  diletakkan  dibawah 
tanggungjawab pengurus projek melalui kod kebenaran projek tersebut di dalam fail 
utama projek. Modul ini mempunyai kesamaan dengan modul yang digunakan oleh 
pemantau  projek  tetapi  pilihan  maklumat  tambahan  adalah  terhad  seperti  tiada 
maklumat untuk melihat maklumat kos, maklumat risiko dan maklumat penggunaan 
sumber. Gambarajah 6.11 merupakan paparan dari modul untuk kategori pengguna 
umum.
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Gambarajah 6.11 Antaramuka paparan pengguna umum
6.4 Pengujian Sistem
Bagi  memastikan sistem yang dibangunkan berfungsi  dengan baik,  pengujian 
sistem perlu dilakukan.  Beberapa tahap pengujian telah dikenalpasti untuk memastikan 
keseluruhan  sistem  boleh  digunakan.  Tahap-tahap  pengujian  sistem  telah  dibuat 
berdasarkan kepada perkara-perkara berikut :
1. Pengujian data dan maklumat
2. Pengujian verifikasi data
3. Pengujian keselamatan 
4. Pengujian aliran proses modul 
5. Pengujian masa tindakbalas 
6. Maklumbalas pengguna
6.4.1 Pengujian Data dan Maklumat
 Data dan maklumat  yang dimasukkan ke dalam sistem hendaklah diuji  bagi 
memastikan data dan maklumat tersebut adalah benar dan sahih. Ini bagi mengelakkan 
kesalahan semasa proses penganalisaan dan penentuan status projek. Maklumat projek 
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dimasukkan oleh  pengurus  projek  dan  juga  oleh  pelaksana  projek.  Bagi  memastikan 
maklumat  yang dimsukkan adalah benar  maka proses capaian semula dan kemaskini 
boleh dilakukan bagi melihat ketepatan maklumat tersebut.  Data-data yang digunakan 
dalam pengujian ini adalah data-data dan maklumat dari pengurusan projek yang sedang 
dijalankan di peringkat Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi melihat sejauh 
mana sistem tersebut berfungsi. Selain dari maklumat projek, maklumat berkaitan akaun 
pengguna juga turut diuji Beberapa proses utama telah dilaksanakan  yang melibatkan 
langkah-langkah berikut :
1. Memasukkan maklumat akaun dari kelima-lima kategori pengguna
2. Memasukkan data-data projek oleh pengurus projek
3. Memasukkkan maklumat aktiviti oleh pelaksana projek
4. Menguji capaian maklumat oleh pemantau projek
5. Menguji capaian maklumat oleh pengguna umum
6. Penghasilan status projek
7. Penghasilan laporan projek
8. Penghasilan analisa projek
6.4.2 Pengujian Validasi Data
Data-data  yang  dimasukkan  ke  dalam  sistem  juga  hendaklah  dipastikan 
mengikut format data tersebut. Beberapa jenis data di dalam sistem ini menggunakan 
format  tertentu  seperti  data  berkaitan  tarikh,  masa  dan  angka.  Ini  kerana  sistem 
pengurusan projek ini banyak melibatkan data-data dalam bentuk tarikh dan angka. 
Ini  bagi mengelakkan gangguan terhadap sistem jika data yang dimasukkan tidak 
mengikut  format  tersebut.  Salah  satu  kaedah  yang  digunakan  adalah  dengan 




Terdapat beberapa langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian semasa 
membangunkan  sistem ini.  Ini  bagi  mengelakkan  sistem tersebut  digunakan  oleh 
mereka  yang  tidak  dibenarkan  atau  meminda  maklumat-maklumat  yang  tidak 
dibenarkan  kepada  mereka.  Terdapat  tiga  ciri  keselamatan  yang  telah  ditetapkan 
keatas sistem ini iaitu :
1. Penggunaan  Akaun  dan  kata  kunci  bagi  setiap  pengguna  yang 
memasuki sistem
2. Penetapan kod kategori pengguna
3. Penghindaran alamat URL supaya semua pengguna memasuki sistem 
melalui paparan utama
6.4.4 Pengujian Aliran Proses Modul
 
Pengujian  aliran  proses  adalah  untuk  memastikan  proses  yang  dilakukan 
mengikut aliran proses ditetapkan bermula dari  memasuki sistem sehingga proses 
ditamatkan.  Ini  bagi  memastikan  modul-modul  yang  terlibat  dalam setiap  proses 
berinteraksi  dengan  sempurna  antara  satu  sama  lain  melalui  arahan-arahan  dan 
aktiviti di dalam modul tersebut. Setiap aktiviti di dalam modul akan membawa data 
dan maklumat kepada modul-modul lain bagi melakukan aktiviti seterusnya. Aliran 
proses ini boleh digambarkan melalui cartaalir setiap proses yang dibuat.
6.4.5 Pengujian Masa Tindakbalas
Pengujian  masa  tindakbalas  adalah  untuk  memastikan  tindakbalas  yang 
diberikan  kepada  pengguna  apabila  sesuatu  arahan  dibuat  keatas  sistem  seperti 
mencapai  maklumat,  mengemaskini  maklumat,  membuat  penganalisaan  dan 
mengeluarkan laporan. Ini kerana masa tindakbalas adalah penting bagi sistem yang 
bersifat  interaktif.  Kesan  tindakbalas  akan  dapat  dirasai  jika  maklumat  yang 
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terkandung di dalam sistem mempunyai jumlah yang terlalu besar. Masa tindakbalas 
sesuatu arahan juga berkaitan rapat dengan rekabnetuk  pangkalan data, penulisan 
aturcara dan aliran sesuatu proses dibuat. 
6.4.6 Maklumbalas Pengguna
Maklumbalas  pengguna  adalah  penting  bagi  memastikan  sistem  yang 
dibangunkan adalah mesra  pengguna dan mudah digunakan.  Ciri-ciri  utama yang 
digunakan bagi memastikan penerimaan pengguna keatas sistem ini adalah seperti 
berikut :
1. Antaramuka sistem
2. Susunatur maklumat 
3. Rekaletak grafik
4. Penggunaan ikon sebagai butang arahan
5. Butang panduan
6. Mesej yang dihasilkan
6.5 Strategi Pelaksanaan Organisasi
Bagi memastikan sistem ini boleh digunakan di organisasi Pusat Teknologi 
Maklumat  dan  Komunikasi  UTM  dan  penggunanya  maka  kaedah  perlaksanaan 
sistem ini perlu diberi perhatian supaya sistem ini boleh digunakan bagi membantu 
meningkatkan perkhidmatan kepada pengguna. Beberapa kaedah yang dicadangkan 
disini adalah dengan membuat hebahan kepada pengguna terhadap keujudan sistem 
ini.  Kaedah  yang  digunapakai  bergantung  kepada  sasaran  pengguna.  Sasaran 
pengguna  sistem  ini  adalah  kepada  staf  dari  kalangan  pengurusan  tertinggi, 
pengurusan pertengahan dan pensyarah. Walaubagaimanapun sistem ini boleh dilihat 
oleh  pengguna  dikalangan  pelajar  yang  ingin  mengetahui  perkembangan  sesuatu 
projek  teknologi  maklumat  yang  disediakan  kepada  mereka.  Beberapa  saluran 
hebahan  yang  boleh  digunakan  adalah  melalui  buletin  jabatan  yang  dikeluarkan 
79
setiap bulan dan juga melalui laman web jabatan. Selain dari itu hebahan juga boleh 
dimasukkan  ke  dalam  laman-laman  web  yang  kerap  dikunjungi  oleh  pengguna 
seperti  laman web fakulti  dan jabatan,  laman web universiti,   UTMonline,  portal 
akademik  dan Buletin  CityCampus  Kuala  Lumpur.  Kaedah kedua  adalah  dengan 
menyediakan pamplet penerangan sistem ini sebagai bahan edaran. 
Pusat  Teknologi  Maklumat  dan  Komunikasi  juga  sentiasa  mengadakan 
taklimat kepada pengguna dari masa kesemasa kepada pelajar dan staf seperti semasa 
lawatan ke fakulti, kursus-kursus dan sebagainya. Kesempatan ini boleh digunakan 
bagi  memberi  penerangan  jenis-jenis  sistem  maklumat  yang  dibangunkan  dan 
kemudahan yang disediakan kepada pengguna. Bagi memudahkan penggunaan, buku 
panduan  penggunaan  juga  perlu  disediakan  samada  dalam  bentuk  bercetak  atau 
secara atas talian dan memberikan latihan dari masa kesemasa. Pengendali sistem 
dan  juga  pengurus  projek  hendaklah  sentiasa  mengemaskinikan  maklumat  dan 
memberikan laporan dan tindakbalas segera jika diperlukan oleh pengguna.
6.6 Ulasan
Pembangunan sistem maklumat pengurusan projek ( PROMIS ) ini adalah 
untuk  memenuhi  objektif  projek  iaitu  memudahkan  semua  mereka  yang  terlibat 
dengan projek teknologi maklumat mengetahui status sesuatu projek. Ia dibangunkan 
mengikut proses kerja pengurusan projek secara langsung yang melibatkan empat 
peringkat  pengurusan  projek  iaitu  peringkat  awalan,  peringkat  perancangan, 
peringkat   perlaksanaan  dan peringkat  penamatan.  Ini  bagi  memudahkan  sesuatu 
proses  pengurusan  projek  diikuti  dan  difahami.  Peranan  utama  dalam sistem ini 
dimainkan  oleh  pengurus  projek.  Ini  kerana  maklumat-maklumat  projek  yang 
dimasukkan ke dalam sistem datang dari pengurus projek. Selain dari itu pelaksana 
projek juga memainkan peranan yang besar dengan memberikan maklumat berkaitan 
dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam projek tersebut. Perkara-perkara lain 
yang diambil perhatian dalam pembangunan sistem ini adalah pengurusan sumber, 
kos dan pengurusan risiko dimana maklumat ini juga datang dari pengurus projek 
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atau  pelaksana  projek.  Setelah  maklumat  ini  dimasukkan  ke  dalam sistem maka 
maklumat tersebut boleh disebarkan kepada kategori pengguna lain seperti pemantau 
dan  pengguna  umum.  Dengan  adanya  ciri-ciri  keselamatan  dan  kawalan  keatas 





Pembangunan  perisian  pengurusan  projek  teknologi  maklumat  ini 
mengandungi  dua  aktiviti  utama  iaitu  proses  pengurusan  projek  dan  proses 
pemantauan projek. Hasil daripada kajian dan pembangunan sistem yang dijalankan 
mendapati  Sistem Pemantauan Pengurusan Projek Teknologi Maklumat ini adalah 
bagi  meningkatkan  perkhidmatan  di  CICT.   Sistem  ini  juga  diharapkan  dapat 
memudahkan  tugas-tugas  pihak  pengurusan  dan  pengurus  projek  memantau 





Pencapaian  projek  ini  boleh  diukur  dari  sejauh  mana  ia  telah  memenuhi 
objektif  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  ditimbulkan  semasa   projek  ini 
semasa  projek  ini  dicadangkan.  Ia  juga  boleh  dinilai  dari  segi  ciri-ciri  yang 
dicadangkan dalam pembangunan sistem ini. Setakat ini segala keperluan pengguna 
yang terlibat dalam sistem yang dibangunkan telah dikenalpasti dari segi keperluan 
maklumat dan kaedah capaian serta hasil yang dikeluarkan. Penggunaan pangkalan 
data dan pembinaan fail-fail yang berkaitan sistem ini telah diujudkan dan dirasakan 
dapat menampung keperluan sistem tersebut dari segi keperluan data dan maklumat 
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serta ciri-ciri keselamatan yang ingin diujudkan.  Proses membangunkan antaramuka 
berdasarkan  keperluan  juga  telah  dikenalpasti.  Proses  membuat  pengaturcaraan 
berdasarkan modul-modul juga sentiasa diperbaiki bagi memenuhi keperluan setiap 
proses kerja sistem ini.
7.3 Kekuatan Sistem
Sistem pemantauan pengurusan  projek  teknologi  maklumat  (PROMIS)  ini 
dibangunkan  adalah  bagi  memenuhi  keperluan  Pusat  Teknologi  Maklumat  dan 
Komunikasi berdasarkan kepada kajian keperluan yang telah dilaksanakan. Oleh itu 
kekuatan  dan  keupayaan  sistem  ini  ditumpukan  dalam  memenuhi  keperluan 
pengguna serta objektif dan matlamat sistem ini dibangunkan. Kelebihan sistem ini 
disenaraikan seperti di bawah :
1. Penggunaannya  adalah  mengikut  kategori  pengguna  seperti 
pengurus projek, pemantau projek dan pengguna biasa boleh 
mencapai maklumat dari sistem tersebut.
2. Pengurus  projek  mempunyai  keupayaan  bagi  membenarkan 
samada maklumat projek tersebut dilihat oleh pengguna biasa 
atau pemantau projek.
3. Maklumat utama projek seperti objektif, skop dimasukkan ke 
dalam sistem bagi memudahkan pengguna menilai tujuan dan 
kejayaan projek tersebut.
4. Kumpulan projek disertakan di dalam sistem supaya pengguna 
dapat  mengetahui  mereka  yang  terlibat  di  dalam  projek 
tersebut dan kepada siapa projek tersebut perlu dirujuk.
5. Sistem dibangunkan dengan menggunakan pelantar berasaskan 
web  bagi  memudahkan  maklumat  dicapai  melalui  Internet 
dimana-mana lokasi dan masa
6. Maklumat  aktiviti  projek  dikategorikan  mengikut  empat 
peringkat  kitaran  hayat  projek  iaitu  peringkat  awalan, 
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peringkat perancangan, peringkat perlaksanaan dan peringkat 
penamatan bagi memudahkan pemantauan projek.
7. Setiap  peringkat  projek  dinyatakan  dalam bentuk  peratusan 
aktiviti yang perlu dilaksanakan dari keseluruhan projek. Oleh 
itu memudahkan pemantauan setiap perigkat.
8. Dari  segi pemantauan projek,  pengguna diberikan maklumat 
bagi status sesuatu projek samada telah melepasi masa yang 
ditetapkan berdasarkan tarikh jangkaan tamat projek
9. Setiap aktiviti pada semua peringkat mengandungi maklumat 
penggunaan  sumber  dan  anggaran  kos  yang  digunakan.  Ini 
boleh membantu membandingkan anggaran kos  keseluruhan 
projek dengan kos sebenar yang digunakan.
10. Setiap  aktiviti  yang dijalankan mempunyai  maklumat  tarikh 
mula  aktiviti  dan  tarikh  akhir  aktiviti.  Sistem  akan 
memberikan amaran jika aktiviti tersebut telah melepasi tarikh 
akhir aktiviti tersebut. 
11. Dari  setiap  aktiviti  juga,  sistem  boleh  menghasilkan  carta 
berbatuan dalam bentuk carta Gantt bagi memudahkan proses 
penganalisaan projek.
12. Sistem  juga  boleh  menghasilkan  laporan  yang  bersesuaian 
dengan  keperluan  pengurusan  seperti  senarai  projek  yang 
dilaksanakan sepanjang tahun, senarai projek yang tidak dapat 
disiapkan  mengikut  jadual  dan  senarai  projek  yang  sedang 
dilaksanakan serta laporan-laporan lain yang diperlukan dari 
masa ke semasa.
7.4 Kekangan
Semasa membangunkan sistem pengurusan projek teknologi maklumat ini, 
tidak  dinafikan  terdapat  kekangan-kekangan  yang  boleh  menggagal  dan 
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melambatkan  pembangunan   projek  ini.  Beberapa  kekangan  tersebut  boleh 
dinyatakan melalui perkara-perkara berikut :
1. Logik pengaturcaraan yang komplek
2. Tempuh  masa  yang  akan  terhad  bagi  mendapatkan  hasil  yang 
memuaskan.
3. Data-data  pengurusan  projek  yang  digunakan  sukar  diperolehi  secara 
terperinci bagi menguji sistem secara keseluruhannya.
4. Keupayaan dan kemahiran pengaturcaraan yang tinggi amat diperlukan
 
7.5 Cadangan Penambahbaikan
Bagi menambahbaik lagi sistem ini pada masa hadapan supaya menjadi lebih 
berkesan, cadangan-cadangan berikut boleh dilaksanakan iaitu 
1. Sistem ini juga boleh dibangunkan dengan menggunakan pangkalan 
data  yang  lebih  baik  dengan  ciri-ciri  keselamatannya  atau 
menggunakan pangkalan data organisasi semasa seperti ORACLE.
2. Penggunaan  peralatan  mudah  alih  seperti  telepon  dan  alatan 
pengurus  peribadi  (  PDA )  yang  murah  pada  masa  ini,  patut 
dimanafaatkan dengan membolehkan maklumat pengurusan projek 
ini disalurkan ke dalam peralatan mereka setidak-tidaknya dalam 
bentuk maklumat ringkas atau fakta
3. Oleh  kerana  sistem  ini  juga  digunakan  oleh  pihak  pengurusan 
atasan  selaku  pemantau  projek,  maka  bentuk  laporan  dan  status 
projek  haruslah  dipamirkan  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah 
difahami seperti penggunaa carta dan graf.
4. Menambahkan  lagi  piawaian  pengurusan  projek  yang  disyorkan 
dari Information Technology Infrastructure Library ( ITIL) dan juga 
Project Management Book Of Knowledge ( PMBOK)
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5. Maklumat mereka yang terlibat dengan perlaksanaan projek seperti 
penggunaan  sumber  manusia  boleh  dipertingkatkan  lagi  dengan 
mengambil  kira  bidang  kepakaran  staf   yang  tidak  dimasukkan 
dalam sistem ini.
6. Sistem ini  boleh dikembangkan  untuk menjadi  satu  sistem yang 
boleh melibatkan pengurusan pengetahuan.
7. Sistem ini juga boleh dikembangkan menjadi lebih pintar dengan 
menambah keupayaannya menjadi sistem pengurusan pintar.
8. Sistem ini  juga boleh dikembangkan bukan sahaja  terarah untuk 
pengurusan  projek  teknologi  maklumat  tetapi  untuk  pengurusan 
projek biasa.
7.6 Ulasan
Sesuatu projek teknologi maklumat adalah lebih komplek dari projek-projek 
biasa  kerana  hasilnya  hanya  boleh dilihat  diakhir  projek  tersebut.  Semasa  dalam 
proses perlaksanaan kemungkinan banyak berlaku perubahan-perubahan berdasarkan 
kepada keperluan pengguna. Ole itu sistem maklumat pengurusan projek teknologi 
maklumat  yang  dibangunkan  ini  diharapkan  boleh  menyelesaikan  sebahagian 
daripada permasalahan yang dibangkitkan dan dapat memenuhi objektif projek ini. Ia 
juga  diharapkan  sebagai  galakan  dan  tarikan  kepada  pengurus  projek  untuk 
berkongsi  maklumat  terutama dengan pengguna dan mereka yang berkepentingan 
dengan  projek  tersebut  untuk  mengetahui  status  sesuatu  projek.  Ia  juga  boleh 
digunakan  di  organisasi  yang  dicadangkan  iaitu  CICT dengan  mempermudahkan 
proses  pengurusan  projek  mengikut  fasa-fasa  yang  telah  ditetapkan  di  dalam 
pengurusan  projek  ini  akan  membantu  pengurus-pengurus  projek  melaksanakan 
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